

# DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 6.11. 2017

## I. Smluvní strany

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zast. na základě pověření ze dne 10.12.2015 Ing. Janem Sovákem, ředitelem Krajského ředitelství  
Jihlava

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

**DŘEVO VYSOČINA a.s.**

IČO: 037 59 687

DIČ: CZ03759687

Se sídlem Santiniho 17/27, Žďár nad Sázavou 2, 591 02 Žďár nad Sázavou

Spisová značka B 7697 vedená u Krajského soudu v Brně , datum zápisu 10. 03. 2017

statutární orgán: Ing. Ivo Mittermayer, předseda představenstva

tel. [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo:

## II. Úvodní ustanovení

Dne 6.11. 2017 byla mezi shora uvedenými stranami uzavřena Smlouva o dílo ev.č. S918/2017/355 (dále jen Smlouva), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **PŘIBLIŽOVACÍ SÍŤ LS 154 – REVÍR MORAVEC**, a to za podmínek ve Smlouvě uvedených.

## II.

### Předmět dodatku číslo 1

Na základě dohody smluvních stran a vzniku víceprací se dnem nabytí účinnosti dodatku č. 1 doplňuje v čl. IV. odst. 1 Smlouvy text :

„Na základě vzniku víceprací se cena za dílo navyšuje o 3 742,- Kč“

Celková cena díla /bez DPH)

Cena dek smlouvy o dílo : 140 720,- Kč

Dodatek číslo 1 : 3 742,- Kč

Cena celkem 144 462,- Kč


## III.

### Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání ve Smlouvě, která nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena, se nemění a zůstávají v původním znění a platnosti.


Dodatek číslo 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho oboustranného podpisu a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

Jihlava: 30. 11. 2017




objednatel  
Ing. Jan Sovák  
ředitel  
Krajské ředitelství Jihlava

Žďár nad Sázavou :




zhotovitel  
Ing. Ivo Mitterma  
předseda představe



**PŘIBLIŽOVACÍ SÍŤ LS 154 - REVÍR MORAVEC**  
**sestavení víceprací a méněprací**

Vícepráce, položky v rozpočtu SOD obsaženy	47 586,00
Méněpráce	43 844,00
<b>CELKEM DODATEK č. 1</b>	<b>3 742,00</b>

23.11. 2017 Ing. Pavel Gregor



## ROZPOČET

**Stavba:** PŘIBLIŽOVACÍ SÍŤ REVÍRU MORAVEC DODATEK č. 1 - MÉNĚPRÁCE

Místo:	revír Moravec	Datum:	23.11.2017
Objednatel:	Lesy České republiky, s.p.	Projektant:	Ing. Pavel Gregor
Zhotovitel:	Dřevo Vysočina, a.s.	Zpracovatel:	Ing. Pavel Gregor


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

<b>DOHODNUTÁ CENA VE VÝŠI 80 % CENY CENÍKOVÉ PODLE ÚRS</b>	<b>43 844,00</b>
--	------------------

HSV - Práce a dodávky HSV podle ceníku ÚRS	<u>54 804,40</u>
--	------------------

5 - Komunikace pozemní	54 804,40
------------------------	-----------

4	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	340,400	161,00	54 804,40
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------



## ROZPOČET

**Stavba:** PŘIBLIŽOVACÍ SÍŤ REVÍRU MORAVEC DODATEK číslo 1 - VÍCEPRÁCE

Místo: revír Moravec

Datum: 23.11.2017

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: Ing. Pavel Gregor

Zhotovitel: Dřevo Vysočina, a.s.

Zpracovatel: Ing. Pavel Gregor

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**DOHODNUTÁ CENA VE VÝŠI 80 % CENY CENÍKOVÉ PODLE ÚRS**

**47 586,00**

HSV - Práce a dodávky HSV podle ceníku ÚRS

5 - Komunikace pozemní

59 482,80

3	K	564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 300 mm	m2	241,800	246,00	59 482,80

