

**Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. SD/2017/0153/150**

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na základě dohody obou stran

**1. Smluvní strany****Objednatel:** Město HODONÍN

Adresa: Masarykovo náměstí 1,695 35 Hodonín

IČO 00284891

DIČ: CZ 699001303

Bankovní spoj: [REDACTED]

Statutární orgán: Mgr. Milan Lúčka, starosta

Zastoupené: v smluvních záležitostech: Ing. Martina Janíková, pověřená vedoucí odboru IaÚ  
v technických záležitostech [REDACTED] referentem odboru IaÚ

/dále jen objednatel/

**Zhotovitel:** PP projekt Hodonín s.r.o.

Adresa: Radějov 269, PSČ 696 67

IČ: 27757307

DIČ : CZ27757307

Bankovní spojení [REDACTED]

Zastoupené: Ing. Radomírem Prokešem, jednatelem společnosti

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl vložka C 56954

/dále jen zhotovitel/

Na základě Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SD/2017/0153/150 ze dne 14.8.2017 na zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby s názvem „Úprava ulice Rodinova, Hodonín, 2. etapa“ dochází k níže uvedeným změnám:

1. Článek 2. Předmět smlouvy se nemění.
2. Článek 4. Cena díla bod 4.1. se nemění.
3. Článek 5. Termín zhotovení projektových prací se mění a zní:

5.1 PD bude v celém rozsahu zpracována do 30.4.2018.

4. Článek 12. Závěrečné ustanovení

12.1. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

Ostatní ujednání zůstávají nezměněna.

V Hodoníně, dne 24. 11. 2017

[REDACTED]  
.....  
Ing. Martina Janíková  
pověřená ved. odb. IaÚ

[REDACTED]  
Ing. Radomír Prokeš