

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Čl. I. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** **Město Bílina**

sídlo: Břežánská 50/4, 418 31 Bílina
IČ: 00266230
DIČ: CZ00266230

zastoupené: Oldřichem Bubeníčkem, starostou města

zástupce pro věci technické: Ing. Jaroslav Bureš, MBA
tel.: [REDACTED]
email: bures@bilina.cz
(dále jen objednatel)
- 1.2. Zhotovitel:** **Relan, s.r.o.**

sídlo: U Pivovaru 1090/3, 415 01 Teplice
IČ: 46710779
DIČ: CZ46710779
zastoupena: Ing. Ivanou Heritesovou, jednatelkou

zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Vogel
tel.: [REDACTED]
email: [REDACTED]

bank. spojení: ČSOB, a.s. Teplice
číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen zhotovitel)

Čl. II. ROZSAH DODATKU SMLOUVY

2.1 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo uzavřené na základě veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem

Oprava trafostanice HNsP Bílina

dne 15. 08. 2017 (dále jen „smlouva“).

2.2 Článek IV., Doba a místo plnění, bod 4.2 se ruší a nahrazuje se následujícím ustanovením:

Zahájení realizace díla: převzetím staveniště, tj. 01. 09. 2017

Kompletní dokončení díla: **do 10. 12. 2017**

**Čl. III.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 3.1. Tento dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv na Portále veřejné správy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 3.2. Tento dodatek byl vyhotoven ve 4 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž 2 obdrží zhotovitel a dva objednatel.
- 3.3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 15. 08. 2017 se tímto dodatkem nemění.
- 3.4. Smluvní strany tímto prohlašují, že si dodatek přečetli, že je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.
- 3.5. Tento dodatek byl odsouhlasen usnesením Rady města Bílina č. 1258 ze dne 28. 11. 2017.

V Bílině, dne 05. 12. 2017
Město Bílina

Oldřich Bubeníček,
starosta města

V Teplicích, dne 05. 12. 2017
Relan, s.r.o.

Ing. Ivana Heritesová
jednatel