

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 24. 10. 2016

číslo smlouvy objednatele č. 62-2-5313/2016

číslo smlouvy zhotovitele: 2016/022/418

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), v návaznosti na čl.

V. odst. 7 smlouvy o dílo

(dále jen „dodatek“)

Článek I.

Smluvní strany

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje


Sídlo: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever

Kontaktní adresa: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever

IČO: 70884099


DIČ: CZ70884099, není plátce DPH


Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Brno

Číslo účtu: 

Zastoupená: plk. Ing. Jiřím Pelikánem, krajským ředitelem

Zástupce objednatele, pověřený řešením technických problémů, zápisem do stavebního deníku, kontrolou provedených prací a předběžným projednáváním změn a doplňků díla (dále jen „kontaktní osoba“): o. z. Libor Macháček

E-mail: 

Telefon: 

Fax: 

Datová schránka: 

(dále jen „objednatel“)

a

První KEY-STAV, a.s.

Sídlo: Lánská 128, 739 61 Třinec - Kanada

Kontaktní adresa: 8. pěšího pluku 2173, 738 01 Frýdek - Místek

IČO: 25385127

DIČ: CZ25385127

Jejímž jménem jedná: Roman Michlíček, předseda představenstva

Ing. Petr Kabát, místopředseda představenstva


Ing. Karel Krchňáček, člen představenstva


Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Frýdek - Místek

Číslo účtu: 

Zástupci zhotovitele, pověřeni řízením stavebních prací, koordinací subdodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla (dále jen „Kontaktní osoba(y)“):


Ing. Petr Kabát

E-mail: 

Telefon: 

E-mail: 

Telefon: 

Datová schránka: 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1781 (dále jen „zhotovitel“)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

**Článek II.
Předmět dodatku**

1. Obě smluvní strany se dohodly na úpravě čl. V.2 Smlouvy o dílo uzavřené dne 24. 10. 2016 mezi objednatelem a zhotovitelem, ev. č. objednatele 62-2-5313/2016, ev. č. zhotovitele 2016/022/418, ve znění dodatku č. 1 ze dne 28. 6. 2017, dodatku č. 2 ze dne 12. 10. 2017 a dodatku č. 3 (dále jen „smlouva“).
2. Vzhledem k nutnosti dodatečných stavebních prací v celkové hodnotě 6 212 397,75 Kč vč. DPH (což je 5 134 213,02 Kč bez DPH) a vzhledem k nutnosti méněprací ve výši 5 586 999,57 Kč včetně DPH (což je 4 617 355,02 Kč bez DPH) se v návaznosti na změnové listy č. 28, 29, 31 až 35, 37, 38a a 38b, 39 až 46, 49 až 52, 54 až 59 odsouhlasené objednatelem a v návaznosti na čl. V. odst. 7 smlouvy mění čl. V. odst. 2 smlouvy, a to tak, že cena díla se zvyšuje o **625 398,18 Kč** včetně DPH (což je 516 858,- Kč bez DPH) – takto:

„Cena díla stanovená podle výše popsaných pravidel činí v Kč :

CENA	cena bez DPH	DPH (21%)	cena vč. DPH
CELKEM	81 837 850,92	17 185 621,99	99 023 472,91

(slovy:

devadesátdevětmilionůdvacetřítisícčtyřístasedmdesátdvakerunčeskýchdevadesátjedna haléřů“

3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.

**Článek III.
Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů avšak s výjimkou ujednání dle tohoto odstavce, který nabývá účinnosti dnem uzavření této smlouvy.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž dva (2) obdrží objednatel a dva (2) zhotovitel.
3. Přílohou tohoto dodatku jsou následující dokumenty:
 - a) Změnový list č. 28, 29, 31 až 35, 37, 38a a 38b, 39 až 46, 49 až 52, 54 až 59
4. Strany připojují po řádném přečtení obsahu smlouvy svoje podpisy na důkaz bezvýhradného souhlasu s jejím obsahem.

V Brně dne07...12 2017

V Třinci dne7...12 2017

Za objednatele
Českou republiku - Hasičský záchranný sbor
Jihomoravského kraje
plk. Ing. Jiří Pelikán
krajský ředitel
otisk razítka

Za zhotovitele
První KEY-STAV, a.s.
Ing. Petr Kabát
místopředseda představenstva

otisk razítka

Česká republika
Hasičský záchranný sbor
Jihomoravského kraje
614 00 Brno, Zubatého 1
46

První KEY-STAV, a.s.
Lánská čp. 128, 739 61 Třinec
tel.: +420 595 530 700
GSM BRÁNA: +420 602 532 849
IČ: 25385127, DIČ: CZ25385127