

Dnešního dne, měsíce a roku

Česká republika - Státní pozemkový úřad

sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
jednající Ing. Milanem Rybkou, ředitelem Odboru vodohospodářských staveb
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774
Objednatel není plátcem DPH.
Bankovní spojení: xxxxxxxxxx
(dále jen „příkazce“)

a

TAREKA s.r.o.

Sídlo: Palackého 351/6, 390 01 Tábor
zastoupený: Ing. Václavem Pivokonským, jednatelem
IČO: 46679006
DIČ: CZ46679006
Bankovní spojení: xxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxx
ID DS: xxxxxxxxxx
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích,
oddíl C, vložka 1475
(dále jen „příkazník“)

uzavírají

v souladu s Čl. X odst. 10.5 smlouvy

DODATEK č. 1

**k příkazní smlouvě o obstarání záležitostí příkazce č. 0107-D1-17-206 uzavřené dne 22. 8. 2017
o obstarání technického dozoru stavebníka a další investorsko-inženýrské činnosti ve
výstavbě „Borkovická Blata TDI“
spisová značka **SPU 344584/2017****

uzavřené dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

kterým se s odkazem na Čl. X, odst. 10.5 smlouvy, s ohledem na posunutí termínu výběrového řízení
na zhotovitele stavby „Oprava a údržba ČOS Borkovická Blata a souvisejících objektů“

mění v Čl. II Rozsah a obsah předmětu plnění odst. 2.2 na toto znění:

2.2 Předpokládaná doba realizace stavby je březen 2018 - červenec 2018.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Evidenční číslo smlouvy objednatele: **0182-D1-17-206**
Evidenční číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Za objednatele:
v Praze dne 28. 11. 2017

Za zhotovitele:
v Táboře dne 1. 12. 2017

.....
Ing. Milan Rybka
ředitel Odboru vodohospodářských staveb
ČR - Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Václav Pivokonský
jednatel
TAREKA s.r.o.

Tento dodatek byl uveřejněn v registru smluv, vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Datum registrace

ID smlouvy

Registraci provedl

V Praze dne

.....
podpis odpovědného zaměstnance