

## Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

který uzavřeli

na straně jedné: **SPORTES Svitavy s.r.o.**  
**IČO: 620 62 620, DIČ: CZ62062620**  
**se sídlem Riegrova 2098/5, Předměstí, 568 02 Svitavy**  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci  
Králové, oddíl C, vložka 7388  
zastoupena Ing. Jaroslavem Kytýrem, jednatelem  
- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **Ing. arch. Roman Svojanovský**  
**IČO: 105 11 130, DIČ: CZ5812020632**  
**se sídlem náměstí Míru 62/39, Město, 568 02 Svitavy**  
registrace: 20 225 Č.K.A.  
- dále jen zhotovitel -

### A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 1.12.2016 Smlouvu o dílo ohledně zhotovení projektové dokumentace a výkonu autorského dozoru na akci: „Rekonstrukce a rozšíření objektu krytého bazénu, Svitavy - interiéry“ (dále jen „Smlouva o dílo“)

Z důvodu upřesňování a úprav dokumentace stavební části akce „Rekonstrukce a rozšíření objektu krytého bazénu, Svitavy“ se strany dohodly na posunutí termínů pro provedení díla a z toho důvodu uzavírají tento dodatek.

### B.

Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně Smlouvy o dílo tak, že stávající znění bodu 2.1. se ruší a nahrazuje tímto zněním:

„2.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede v těchto termínech:

2.1.1. architektonická studie dle 1.2.1.:

- a) zahájení: bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy,
- b) předání pracovní verze studie: do **30.9.2017**,
- c) předání studie: do **9.11.2017**.

2.1.2. projektová dokumentace dle 1.2.2.:

- a) zahájení: po uzavření této smlouvy,
- b) předložení závazného rozpočtu pro výběr zhotovitele: do **6.12.2017**,
- c) předání projektové dokumentace pro provádění stavby: do **31.3.2018**.

2.1.3. autorský dozor bude vykonáván po dobu realizace zakázky - pod názvem „Rekonstrukce a rozšíření objektu krytého bazénu, Svitavy - interiéry“. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k zahájení plnění této části díla.“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

**C.**

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl ve svém úplném znění zveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

**D.**

K uzavření tohoto dodatku udělila předchozí souhlas Rada města Svitavy při výkonu působnosti valné hromady společnosti SPORTEŠ Svitavy s.r.o. dne 28.11.2017  
Ve Svitavách dne 4.12.2017

Za objednatele:

Zhotovitel:



.....  
Ing. Jaroslav Kytýr  
jednatel  
SPORTEŠ Svitavy s.r.o.

.....  
Ing. arch. Roman Svojanovský