



MDOBP008F6XV

Niže psaného dne, měsíce a roku uzavírají strany smluvní

1. město Dobříš

se sídlem: Mírové náměstí 119, Dobříš, PSČ 263 01
IČ: 00242098
DIČ: CZ00242098 (je plátcem DPH)
zastoupení: Mgr. Stanislav Vacek, MPA, starosta
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Příbram
č. účtu: 27 - 521 732 389 / 0800
kontaktní osoby: ve věcech technických – Ing. Vladimír Melichar, referent odboru
místního rozvoje, tel. č.: 728382219;
e-mail: melichar@mestodobris.cz

(dále jen „objednatel,,)

a

2. název spol.:

B E S s.r.o.
se sídlem: Sukova 625, 256 01 Benešov
doručování: dtto
IČ: 437 92 553
DIČ: CZ43792553 (je plátcem DPH)
zastoupení: Ing. Milan Chotaš, Petr Váňa, MSc., jednatelé
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 7496
bankovní spojení: KB, a.s.
č. účtu: 3300-121/0100
kontaktní odpovědné osoby: Ing. Milan Chotaš
tel. č.: 724 611 003; e-mail: chotas.milan@besbn.cz

(dále jen „zhotovitel,,)

dodatek č. 1 smlouvy o dílo na stavební práce

I. Úvodní ustanovení

V souladu s ustanovením § 102 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo ze dne 11.10.2017 (dále jen „Smlouva“) schválenou Radou města Dobříše usnesením č. 28/22/2017/RM dne 21.9. 2017 na stavební práce „Dobříš – Rekonstrukce ulic Na Lukách, Havlíčkova, Pionýrů“.

II. Předmět dodatku

1. Ustanovení článku III. Smlouvy se upravuje nově na základě kvalitativních a kvantitativních změn předmětu smlouvy (viz příloha) ve znění:

3. Zhotovitel se zavazuje dokončit stavební práce a předat dokončené dílo bez zbytečného odkladu objednateli nejpozději do 30. 04. 2018.

3. Závěrečná ujednání

1. V ostatních bodech zůstává Smlouva nedotčena.
2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek podepsali se znalostí všech potřebných údajů, svobodně, vážně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují svoje podpisy.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Přílohu č. 1 tohoto dodatku tvoří a je jeho nedílnou součástí soupis prací včetně výkazu výměr-změnový list č. 1
5. Dodatek byl schválen v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích dne 28.11.2017 Radou města Dobříše usnesením č. 21/25/2017/RM.
6. Dodavatel souhlasí se zveřejněním této smlouvy ve rejstříku smluv dle zákona č. 340/2015 o registru smluv.
7. Smluvní strany prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy neoznačily jako obchodní tajemství a nemusí být anonymizováno.
8. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve ke dni zveřejnění této smlouvy v registru smluv.
9. Pro případ, že obě smluvní strany mají povinnost dle zákona č. 340/2015 o registru smluv smlouvu zveřejnit, zavazuje se město Dobříš, že tuto povinnost splní i za druhou smluvní stranu.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

V Dobříši dne 4. 12. 2017

V Benešově dne 4. 12. 2017

za objednatele

Mgr. Stanislav Vaček, MSc.,
starosta města Dobříše



za zhotovitele

Petr Vana, MSc., jednatel