

## **Dodatek č. 1**

### **ke Smlouvě o dílo ze dne 8.8.2017**

(dále i jako Dodatek č. 1)

**Objednatel:** Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové  
zaps. v OR u KS Hradec Králové, oddíl AXII, vložka 540

IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zast. na základě pověření ze dne 10.12.2015 Ing. Janem Sovákem, ředitelem

Krajského ředitelství Jihlava

(dále i jako „LČR, s.p.“)

**Zhotovitel:** TERNI s.r.o.

se sídlem Jihlava, Na Bělidle 4819/1b, PSČ 586 01

zaps. v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 4215

IČO: 42634296, DIČ: CZ42634296

jednající: Ing. Prokop Háva, jednatel

oba též jako „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“.

#### **I.**

##### **Úvodní ustanovení**

Dne 8.8.2017 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo ev. č. LČR, s.p. S918/2017/164 (dále i jako Smlouva), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost **dílo Budova KŘ Jihlava**, a to za podmínek ve Smlouvě uvedených.

#### **II.**

##### **Předmět Dodatku č. 1**

Na základě dohody smluvních stran a z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, které by mohly mít vliv na kvalitu prováděného díla, se dnem nabytí účinnosti Dodatku č. 1 **mění v čl.**

**III. odst. 3. Smlouvy termín pro provedení díla, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 Smlouvy do 31.5.2018.**

**Rozsah prací, převáděných do roku 2018:**

Probarvená vrchní omítka

#### **III.**

##### **Závěrečná ustanovení**

Ostatní ujednání ve Smlouvě, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena, se nemění a zůstávají v původním znění v platnosti.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho oboustranného podpisu a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

Jihlava: 27. 11. 2017

Jihlava: 24.11.2017

Lesy České republiky, s.p. [07]  
se sídlem Přemyslova  
500 08 Hradec Kr  
IČ: 42196451, DIČ  
Krajské ředitelst  
Lidická kolonie 4

objednatel

Lesy České republiky, s.p.  
Ing. Jan Sovák  
ředitel  
Krajského ředitelství Jihlava

TERNI s.r.o.  
e 1b, 586 01 JIHL

zhotovitel  
TERNI s.r.o.  
Ing. Prokop Háva  
jednatel