

DODATEK č. 1/2012

k objednávce č. objednatele 22-00437/11, č. dodavatele 12-113, ze dne 3.1.2012
„D 47 4707 Bílovec – Ostrava, Rudná Zajištění vyvážení majetku ŘSD ČR na města a
obce, stavba 4707“
ISPROFIN: 3272441014 (3272421002)

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR,
Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4
zastoupený: , ředitelem Závodu Brno
Šumavská 33, 602 00 Brno
IČ: 65993390

Dodavatel: PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšánce 1668/16
147 54 Praha 4
zastoupený: , předsedou představenstva
IČ: 45272387
DIČ: CZ45272387

Smluvní strany se dohodly na uzavření DODATKU č. 1/2012 ve znění:

V identifikačních údajích objednatele dochází k následující změně:

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR,
Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4
zastoupený: pověřenou řízením Závodu Brno
Šumavská 33, 602 00 Brno
IČ: 65993390

V textu smlouvy se mění termín dokončení takto:

- | | | |
|------------------|------------------|--|
| - původní znění: | ukončení plnění: | do 1 roku od předání podkladů zhotoviteli,
nejpozději však 31.12.2012 |
| - nové znění: | ukončení plnění: | 25.11.2013 |

Text smlouvy v čl.II.se mění takto:

I.II. Specifikace a rozsah předmětu plnění

Předmětem plnění zakázky je zajištění vyvedení stavebních objektů a pozemků na města, obce, případně jiné správce, činností uvedené ve specifikaci prací, která je přílohou této objednávky, a další související činnosti podle požadavku objednatele. Předmětem zakázky jsou tyto stavební objekty stavby 4707 Bílovec – Ostrava Rudná:

- | | | |
|-------------|----------------------------------|---|
| 141 | Přeložka polní cesty v km | 137,660 |
| 142 | Přeložka polní cesty v km | 138,730 |
| 143 | Přeložka polní cesty v km | 144,000 |
| 144.1 + 253 | Přeložka místní komunikace v km | 144,200 – I. část Klimkovice |
| 144.1, 2, 3 | Přeložka místní komunikace v km | 144,200 – I. část, Polanka, II. a III. část |
| 149 | Přeložka účelové komunikace v km | 147,300 |
| 152 | Příjezd k trafostanici tunelu | |

- 153.1 Příjezdová komunikace k podústředně tunelu – MěÚ Klímkovice
- 154 Přeložka polní cesty v km 140,950
- 150 Přeložka polní cesty v km 147,500

K této změně dochází z následujícího důvodu :

Vlivem Komplexních pozemkových úprav prováděných v průběhu roku 2012 v souvislosti se stavbou D 47 4707 Bílovec – Ostrava, Rudná bylo nutné kompletně přepracovat podklady pro vyvedení majetku ŘSD ČR na budoucí správce (grafické a tabulkové podklady týkající se pěti katastrálních území). Z tohoto důvodu je nutné provést změnu termínu ukončení plnění této objednávky.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované objednávce zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 1/2012 se stává nedílnou součástí objednávky č. 22-00437/11.
Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

Za objednatele: 17. 12. 2012
V Brně dne

Za dodavatele: 11 -12- 2012
V Praze dne

....

pověřena řízením Závodu Brno

U předseda představenstva