

DODATEK č. 06597-2017-4502-D-0592/02-UV-023-SU0396-02

k realizační smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – „Revitalizace území po důlní činnosti v k.ú. Horní Benešov“ (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. **GEMEC – UNION a.s.**
se sídlem na adrese: Jívka 187, PSČ 542 13
IČ: 259 16 581
DIČ: CZ25916581
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1890
zastoupen: Ing. Zdeněk Adamec, Ph.D., předseda představenstva
a
KR Důlní služby a.s.
se sídlem na adrese: Slívova 632/5, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava
IČ: 036 56 888
DIČ: CZ03656888
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10640
zastoupen: Ing. Tomáš Strakoš, statutární ředitel

(pro obchodní společnost GEMEC – UNION a.s. a pro obchodní společnost KR Důlní služby a.s. dále společné pojmenování „zhotovitel“)

GEMEC – UNION a.s. a KR Důlní služby a.s. založily společnost „**Sdružení firem Horní Benešov**“ se sídlem Jívka 187, PSČ 542 13 dle ust. § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník za účelem podání společné nabídky do veřejné zakázky, přičemž v této společnosti GEMEC – UNION a.s. je vedoucím společníkem a KR Důlní služby a.s. je společníkem

(dále společně „smluvní strany“)

tento Dodatek k Realizační smlouvě o dílo č. 06597-2016-4502-S-0592/02-UV-023-SU0396 ze dne 7. 1. 2016 (dále jen „**Dodatek**“).

I.

Smluvní strany se s ohledem na přerušení prací, ke kterému došlo vlivem administrativního procesu souvisejícího se změnou závazku ze smlouvy č. 1, dohodly na změně čl. III. bod 3. 3 Smlouvy, který nově zní takto:

„K ukončení plnění předmětu smlouvy a předání díla dojde nejpozději do 30. 11. 2018. Způsob a termín předání díla je upraven článkem XII. této smlouvy“.

II.

1. Všechna ujednání Smlouvy, která jsou v rozporu s tímto dodatkem, se ruší. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
3. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Smlouvy i případných předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 6. 12. 2017
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V dne 23.11.2017
Za GEMEC – UNION a.s.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Ing. Zdeněk Adamec, Ph.D.
předseda představenstva

V dne 25.11.2017
Za KR Důlní služby a.s.

Ing. Tomáš Strakoš
statutární ředitel

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: Ing. Hana Beranová

Za právní správnost odpovídá: Mgr. Kateřina Láznová