





DODATEK č. 2

k Smlouvě o dílo na provedení stavby
vedené pod Č.j.:SOAT-5002/2016

I. Smluvní strany

Objednatel: Česká republika – Státní oblastní archiv v Třeboni
se sídlem : Husova 143, 379 01 Třeboň
Zastoupená : ředitelem PhDr. 
IČ : 709 789 56
DIČ : CZ709 789 56
Bankovní spojení : ČNB České Budějovice
číslo účtu: 

a

Zhotovitel: HORA s.r.o.
se sídlem : Tržní 274, 390 01 Tábor
Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu, v Českých Budějovicích,
oddíl C, vložka 9094
Zastoupená : Ing.  jednatelem společnosti
IČ : 26015889
DIČ : CZ26015889
Bankovní spojení : KB a.s., pobočka Tábor
číslo účtu: 

uzavírají dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,

tento

Dodatek č. 2 k výše uvedené Smlouvě o dílo na provedení stavby**II. Předmět dodatku**

Předmětem tohoto dodatku je rozšíření rozsahu předmětu plnění původního díla o dodatečné stavební práce, které vyvstaly v průběhu realizace díla a s tím související změna ceny díla. Potřeba dodatečných stavebních prací, které jsou předmětem tohoto dodatku, vznikla v důsledku okolností, které nemohl objednatel ani s náležitou péčí předvídat, a které jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Dodatečné stavební práce jsou podrobně specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku.

III. Cena díla

- 1) Na základě objednatelům požadovaných a oběma stranami odsouhlasených dodatečných stavebních prací dochází k celkovému cenovému nárůstu díla o částku:

100 843,87 Kč bez DPH
 21 177,22 Kč 21% DPH
 122 021,09 Kč včetně DPH

- 2) Ruší se čl. VI. Cena díla odstavce 1., výše uvedené smlouvy o dílo a nahrazuje se novým v tomto znění:

VI. Cena díla

- 1) Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou nejvýše přípustnou cenu za řádné provedení díla ve výši 58 180 921,09 Kč včetně DPH.

Cena díla je sjednána ve výši:


- cena díla bez DPH: 48 083 405,87 Kč
- DPH 21%: 10 097 515,22 Kč
- celková cena za řádné provedení díla vč. DPH: 58 180 921,09 Kč

(slovy: padesát osm milionů jedno sto osmdesát tisíc devět set dvacet jedna korun českých, devět haléřů)

IV. Další ujednání

- 1) Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
- 2) Tento dodatek k smlouvě o dílo podléhá uveřejnění na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel neprodleně po podpisu a o zveřejnění bude písemně informovat zhotovitele.
- 3) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv.
- 4) Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Soupis změnových listů.
- 5) V ostatních ustanoveních se znění smlouvy o dílo nemění a zůstává v platnosti.

V Třeboni dne 4. 12. 2017




 stavební a obecní
 Tržní 274/2 • 37801 Třebon
 IČ: 26015839 • DIČ: CZ26015839

Ing. Jan

