

# DISTRIBUCE

## DODATEK KE SMLouvĚ O UZAVĚŘENÍ BUDOUcí SMLouvY O PŘIPOJENÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ DO NAPĚŤOVÉ HLADINY 0,4 kV (NN) UZAVĚŘENÉ NA ZÁKLADĚ ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ Č. 4121333816

Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavírají „Smluvní strany“

### PROVOZOVATEL DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY (dále jen PDS)

**ČEZ Distribuce, a. s.** Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ 24729035 | DIČ CZ 24729035 |  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |  
licence na distribuci elektřiny č. 121015583 | registrační číslo u OTE: 715 |

### ŽADATEL (dále jen Žadatel)

OBCHODNÍ FIRMA / NÁZEV Česká republika - Správa Národního parku České Švýcarsko  
IČ: 70565759 DIČ CZ CZ70565759

### ADRESA SÍDLA SPOLEČNOSTI

ULICE Pražská Č. P. / Č. O. 457 PSČ 407 46  
OBEC Krásná Lípa, MÍSTNÍ ČÁST Krásná Lípa  
ZAPSANÁ V OR / ŽR VEDENÉM/ODDÍL/VLOŽKA  
ZASTOUPENÁ Ing. Pavel Benda, Ph.D.

tento Dodatek ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) uzavřeně na základě žádosti o připojení č. 4121333816, (dále jen dodatek).

## I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1) PDS a Žadatel podepsali dne 3.11.2017 smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě (dále jen „Smlouva“) k žádosti o připojení č. 4121333816, jejímž předmětem je závazek uzavřít za podmínek uvedených ve Smlouvě budoucí smlouvu o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě a dále závazky smluvních stran splnit povinnosti nezbytné k připojení elektrického zařízení.
- 2) PDS požádal Žadatele o prodloužení lhůty ke splnění povinností PDS a povinností Žadatele podle Smlouvy souvisejících zejména s provedením Stavby PDS a Stavby Žadatele, a proto Žadatel a PDS přistupují k uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě.

## II. PŘEDMĚT DODATKU

- 1) Žadatel a PDS se tímto dohodli, že uzavřením tohoto dodatku se lhůta pro splnění povinností PDS souvisejících provedením stavebních a montážních prací vyžadovaných od PDS technickým řešením uvedeným v technických podmínkách připojení, resp. ve Stanovisku k žádosti o připojení („Stavba PDS“), a získáním potřebných povolení a souhlasů, stanovené Smlouvou, se prodlužuje do **30.06.2019**.
- 2) Lhůta k plnění povinností Žadatele dle čl. III. odst. 3) Smlouvy se prodlužuje stejně jako lhůta pro PDS uvedená v čl. II. odst. 1) tohoto dodatku.
- 3) Ostatní ujednání ve Smlouvě zůstávají beze změny. Výslovně se konstatuje, že přijetím tohoto dodatku nedochází ke změně smluvní smlouvy.

### III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1) Tento dodatek je uzavřen dnem, kdy Žadatel (příjemce návrhu dodatku) doručí včas PDS (navrhovateli) svůj souhlas s obsahem návrhu dodatku vyjádřený tím, že Žadatel připojí na návrh dodatku svůj podpis. Žadatel přijme návrh dodatku včas, jestliže doručí svůj souhlas PDS ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy mu byl doručen návrh dodatku ze strany PDS, jinak návrh dodatku zaniká.
- 2) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po podpisu obdrží každá smluvní strana po jednom.
- 3) Změnu dodatku lze přijmout výhradně jen písemnou formou; písemná forma se vyžaduje i pro zrušení dodatku či vzdání se požadavku písemné formy.
- 4) Fyzické osoby jednající za strany dodatku tímto prohlašují, že jsou plně oprávněny jednat za jednotlivé strany dodatku.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že obsah dodatku odpovídá skutečnému stavu věci a je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, což potvrzují podpisy svých oprávněných zástupců.

ZA ŽADATELE



ZA PDS

ČEZ Distribuce, a. s.




JMÉNO, PŘÍJMENÍ, FUNKCE

*Ing. Petr Borko, Ph.D.  
ředitel Společnosti pro projektování*

pozice: Vedoucí oddělení Připojování,

08. 12. 2017

*Vedoucí*



DATUM A MÍSTO

PODPIS

V DĚČINĚ DNE 1. 12. 2017