

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - MÉNĚPRACÍ č.1

Stavba: Hranice - Revitalizace hřbitova - DPS

Objekt: 1 - Etapa I.

Část: 11-1 - SO 11 Oplocení - I. etapa

Úroveň 3: 01_f3 - I. Etapa část f

JKSO:

Místo: Hranice na Moravě

CC-CZ:

Datum: 10.11.2017

Objednatel:

Město Hranice na Moravě

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAVBY - BALLER s.r.o.

IČ:

29396841

DIČ:

CZ29396841

Projektant:

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

IČ:

64610357

DIČ:

CZ-64610357

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-251 962,37
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	-251 962,37
---------------------	--------------------

DPH základní	21,00%	ze	-251 962,37	-52 912,10
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	-304 874,47
-------------------	--------------	--------------------

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU - MĚNĚPRACÍ Č.1

Stavba: Hranice - Revitalizace hřbitova - DPS

Objekt: 1 - Etapa I.

Část: 11-1 - SO 11 Oplocení - I. etapa

Úroveň 3: 01_f3 - I. Etapa část f

Místo: Hranice na Moravě

Datum: 10.11.2017

Objednatel: Město Hranice na Moravě

Projektant: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s

Zhotovitel: STAVBY - BALLER s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-251 962,37
HSV - Práce a dodávky HSV	-251 962,37
62 - Úprava povrchů vnějších	-251 962,37
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-251 962,37

ROZPOČET - MĚNĚPRACÍ č.1

Stavba: Hranice - Revitalizace hřbitova - DPS

Objekt: 1 - Etapa I.

Část: 11-1 - SO 11 Oplocení - I. etapa

Úroveň 3: 01_f3 - I. Etapa část f

Místo: Hranice na Moravě

Datum: 10.11.2017

Objednatel: Město Hranice na Moravě

Projektant: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s

Zhotovitel: STAVBY - BALLER s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-251 962,37

HSV - Práce a dodávky HSV

-251 962,37

62 - Úprava povrchů vnějších

-251 962,37

38	K	622R45125	Vnější omítka stěn torkretová dvouvrstvá tl 10+10 mm	m2	-984,228	256,00	-251 962,37
----	---	-----------	--	----	----------	--------	-------------