


Harmonogram plnění a předpokládané objemy plnění

Název akce: Houdkovický potok, Semechnice, oprava opevnění, ř.km 0,080-0,270

Pol	Název objektů	Nabídková cena objektů	07/2016	08/2016	09/2016	10/2016	11/2016	Prostaveno celkem
1.	Oprava opevnění	3 582 139,00 Kč	150 000,00	700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	732 139,00	3 582 139,00 Kč
2.	Vedlejší rozpočtové náklady	403 660,00 Kč	100 000,00			150 000,00	153 660,00	403 660,00 Kč
	Celkem Kč bez DPH	3 985 799,00 Kč						
	Prostavenost za jednotlivé měsíce Celkem Kč bez DPH		250 000,00	700 000,00	1 000 000,00	1 150 000,00	885 799,00	3 985 799,00 Kč

V Pardubicích dne 27.6.2016


Václav Růžička, jednatel


strojní a stavební společnost s.r.o.
Kunětická ul. 2879 • 530 08 PARDUBICE
tel + fax: 466 415 704 • 466 415 706