

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 12.7.2017

(dále i jako Dodatek č.1)

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zaps. v OR u KS Hradec Králové, oddíl AXII, vložka 540
IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451
statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel
zast. na základě pověření ze dne 10.12.2015 Ing. Janem Sovákem, ředitelem
Krajského ředitelství Jihlava

Zhotovitel: Regioprojekt Brno, s.r.o.
se sídlem Brno, Hrnčířská 6, PSČ 602 00
zaps. v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 335
IČO: 00220078, DIČ: CZ00220078
jednající: Ing. Petr Marčák, prokura

oba též jako „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“.

I.

Úvodní ustanovení

Dne 12.7.2017 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo (dále i jako Smlouva), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost **dílo LC K Veselíčku**, a to za podmínek ve Smlouvě uvedených.

II.

Předmět Dodatku č. 1

Na základě dohody smluvních stran a vzniku víceprací (odklon trasy lesní cesty z důvodu majetkoprávních vztahů) se dnem nabytí účinnosti Dodatku **mění v čl. II. odst. 1 Smlouvy termín pro odevzdání prací na projektové dokumentaci: 31.12.2017.**

III.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání ve Smlouvě, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena, se nemění a zůstávají v původním znění v platnosti.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho oboustranného podpisu a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

Jihlava: 23. 11. 2017

Lesy Če
se sídlem
500 08 H
IČ: 4219
Krajské
Lidická

objednatel

Lesy České republiky, s.p.
Ing. Jan Sovák
ředitel
Krajského ředitelství Jihlava

Brno: 20.11.2017

Regioprojekt Brno, s.r.o.
P.O. BOX 3, 618 00 Brno

Regioprojekt Brno s.r.o.
Ing. Petr Marčák
prokura