

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

### **uzavřené**

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)

KoPÚ v k.ú. Bláhov

### **mezi smluvními stranami**

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
zastoupený:	Ing. Martinem Vrbou, ředitelem KPÚ pro Ústecký kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Martin Vrba
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Soňa Balcárková, vedoucí Pobočky Teplice Karel Fingerhut, odborný referent, Pobočka Teplice
Adresa:	Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
Tel.:	+420727956872
E-mail:	ustecky.kraj@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a. 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
Konečný příjemce:	Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad, pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice, Masarykova 2421/66, 415 02 Teplice
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

<b>Zhotovitel:</b>	GEOVAP, spol. s r.o.
sídlo:	Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice
zastoupený:	jednatel
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Cimpl, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxx
Tel./Fax:	xxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxx
ID DS:	wyx77xh
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxx
IČ:	15049248
DIČ:	CZ15049248

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Hradci Králové, C.234  
Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: Ing. Daniel Hakl

dále jen „zhotovitel“.

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1**  
(dále jen „dodatek“)

## Čl. I Předmět a účel dodatku

1. Na základě geometrického a polohového určení obvodu KoPÚ a projednání změny plnění smlouvy ze dne 1. 7. 2016 došlo ke snížení počtu měrných jednotek a následnému snížení ceny (méněpráce) u dílčích fakturačních celků 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 2.1., 2.4. a 3.2.
2. Změna počtu měrných jednotek a ceny je provedena u dílčích částí díla 1.4. - Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 88 vyhl. č. 26/2007 Sb.; 1.5. - Stabilizace kat. hranice kamennou značkou; 1.6. - Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou; 1.7. - Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků; 2.1. - Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování); 2.4. - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků; 3.2. - Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI
3. V příloze ke SoD část 1– KoPÚ v k.ú. Bláhov se mění počty měrných jednotek u dílčích fakturačních celků:
  - 1.4. ze 130 na 103
  - 1.5. ze 4 na 0
  - 1.6. ze 2 na 0
  - 1.7. ze 172 na 171
  - 2.1. ze 172 na 171
  - 2.4. ze 172 na 171
  - 3.2. ze 172 na 171

4. Z výše uvedeného důvodu se Čl. VII bod 7.1. smlouvy upravuje následovně:

7.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha k dodatku č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1. Přípravné práce celkem (1.1.- 1.7.) bez DPH	234 800,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.- 2.5.) bez DPH	197 300,- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.- 3.2.) bez DPH	91 300,- Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>523 400,- Kč</b>
DPH 21%	109 914,-Kč
<b>CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH</b>	<b>633 314,- Kč</b>

**Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změně sazeb.**

Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jim odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem

**Čl. II.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 je příloha dodatku číslo 1 ke SoD – část 1 – KoPÚ v k.ú. Bláhov
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich každý má váhu originálu.
3. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy zůstávají v platnosti
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Teplicích dne: 14.7.2016

V Pardubicích dne: 12.7.2016

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

-----  
Ing. Martin Vrba  
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

-----  
Ing. Pavel Cimpl  
statutární orgán zhotovitele

**Příloha:**

1. Příloha k dodatku č. 1 ke SoD - část 1 - KoPÚ v k.ú. Bláhov