

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo z 15.9.2016

dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se dohodly

INGBAU CZ, s.r.o., IČ: 25941127

Se sídlem S. K. Neumanna 2708, 530 02 Pardubice – Zelené předměstí
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským úřadem v Hradci Králové v oddíle C, Vložce
16396

zastoupené jednatelem panem ing. Tomášem Jansou
na straně jedné (dále jen „**zhotovitel**“)

a

Městská část Praha – Běchovice, IČ: 00240044

se sídlem Českobrodská 3, 190 11 Praha - Běchovice
zastoupená statutárním zástupcem panem Ing. Ondřejem Martanem – starostou MČ
na straně druhé (dále jen „**objednatel**“)

(dále též jako „**smluvní strany**“)

a uzavřely dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění tento

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo:

Článek 1

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly o změně:

- snížení rozsahu dodávky a to o objekt 08 – Doprava v klidu a přeložka sítí.
- úpravu pojištění
- doplnění pověřených osob zhotovitele

V návaznosti na tuto dohodu se mění odst. 2.1 čl. II, odst. 4.1 čl. IV, odst. 7.2 čl. VII a odst. 16.1 čl. XVI Smlouvy o dílo následovně:

II.

Specifikace díla

2.1 Předmětem díla je zhotovení díla s označením „Rekonstrukce objektu Kulturní památka Stará pošta“, tj. realizace předmětných stavebních prací na objektu č. p. 1, který je součástí pozemku p. č. 54, 55 a 56, v Běchovicích, které zahrnují sanaci veškerých původních zdí, kompletní rekonstrukci

všech inženýrských sítí, dostavbu objektu v jihovýchodní části, rekonstrukci nádvoří a rekonstrukci střední stodoly na víceúčelový – společenský prostor dle předané projektové dokumentace stavby (dále „**projektová dokumentace stavby**“) s výjimkou objektu 08 – Doprava v klidu a přeložka sítí.

IV.

Cena díla, platební podmínky

4.1 Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Cena bez DPH ve výši 35 617 706,76

(slovy: třicet pět milionů šest set sedmnáct tisíc sedm set šest korun sedmdesát šest haléře)

DPH ve výši 7 479 718,42 Kč

(slovy: sedm milionů čtyři sta sedmdesát devět tisíc sed set osmnáct korun čtyřicet dva haléře)

Cena včetně DPH ve výši 43 097 425,18 Kč

(slovy: čtyřicet tři miliony devadesát sedm tisíc čtyři sta dvacet pět korun osmnáct haléře)

(dále též „**Cena za provedení díla**“)

Tato cena, vztahující se k předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení, tak, jak je sjednáno v době uzavření smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů, ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto smlouvou.

VII.

Stavební deník

7.2 Stavební deník dle předchozího odstavce smlouvy vede zhotovitelem pověřená osoba – stavbyvedoucí Ing. Petr Konečný, Tomáš Laxar, Michal Pokorný nebo Jan Mencl. V případě změny osoby zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.

XVI.

Pojištění


16.1 Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro provádění díla, pojistnou smlouvou pro případ pojistné události související s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu:


- (i) pojištění dodávek a práce (plnění) zhotovitele dle této smlouvy - stavebně montážní pojištění - na nemovitosti, které jsou předmětem díla, a to na pojistnou částku 38 498 294 Kč proti obvyklým rizikům jako jsou zejména krádež, živelná pohroma, poškození nebo zničení, a to jak na staveništi, tak i v místech, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, které tvoří předmět díla uskladněny či montovány a
- (ii) pojištění okolního majetku zhotovitele a to na pojistnou částku 11 501 706 Kč proti obvyklým rizikům



Článek 2 Závěrečná ujednání


1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek důkladně přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a že jej uzavírají svobodně a vážně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.
2. Znění tohoto dodatku bylo schváleno příslušným orgánem Městské části Praha-Běchovice.
3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Ostatní ujednány smlouvy zůstávají v platnosti.
5. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít.

V Praze dne: 26.10.2016



zhotovitel


objednatel


Osvědčujeme, že byly v souladu s § 43 zákona č. 131/2000 Sb.,
splněny podmínky platnosti právního úkonu MČ Praha-Běchovice (MČPB):

na úřední desce MČPB vyvěšeno

Usnesení Rady MČPB č. ___ 3/060/16 ze dne 19.10.2016

Člen zastupitelstva Petr Požárek

Člen zastupitelstva Petr Vich

