

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci

I.

Smluvní strany

Objednatel:

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

Úprkova 1, 702 23 Ostrava

Se sídlem:

Tel :

Fax :

Zastoupen :

IČO :

DIČ :

Zapsán v obch. rejstříku :

Bankovní spojení :

Ing. Tomáš Böhm – ředitel SSMSK

00095711

CZ 00095711

vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

Pověřen k jednání ve věcech
technických, realizace stavby
a smlouvy:

(dále jen v části „B“ **objednatel** a v části „C“ **příkazce**)

Zhotovitel:

MSS-projekt s.r.o.

Se sídlem:

Michelská 580/63, 141 00 Praha 4

Provozovna Žerotínova 992, 755 01 Vsetín

Tel :

Zastoupen :

IČO :

DIČ :

Zapsán v obch. rejstříku :

Bankovní spojení :

Pověřen k jednání ve věcech
technických, realizace stavby
a smlouvy:

Ing. Martinem Mynaříkem, Alenou Válkovou

268 498 36

CZ 268 498 36

Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 123 163

(dále jen v části „B“ **zhotovitel** a v části „C“ **příkazník**)

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku smlouvy na akci : Silnice III/4429 - rekonstrukce mostu ev. č. 4429-1 přes potok Čermná v obci Vítkov definované ve smlouvě o dílo č. 069/OI-PD/14-Za ze dne 30.10.2014 z důvodu nutnosti realizace prací, které nebyly zahrnuty v původní smlouvě a jsou nezbytné pro dokončení předmětu díla. Tyto práce vyvstaly v důsledku jednání s příslušnými dotčenými subjekty.

III. Cena díla

1. Na základě Záznamu z jednání se zástupci investora akce SSMSK, p.o., zástupci Města Vítkov a projektantem akce dne 21.3.2016, se smluvní strany dohodly na změně v části B smlouvy, čl. VII., odst. 1. Cena díla takto:

Objednatel se zavazuje uhradit navýšení ceny díla o 52.000,- Kč bez DPH za provedení Hydrotechnického výpočtu zaklenutého potoka Čermná v obci Vítkov.

Původní cena díla dle smlouvy bez DPH 600.000,- Kč

Nová (navýšená) cena díla bez DPH 652.000,- Kč

DPH 21% 136.920,- Kč

Cena celkem vč. DPH 788.920,- Kč

IV. Závěrečná ujednání

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Smlouvu přezkoumal ve vztahu k VZ

V Ostravě dne: 04-04-2016

Ve Vsetíně dne: 28.3.2016

Ing. Tomáš Böhms
ředitel organizace

Alena Válková
jednatel společnosti