

Jednotlivé části předmětu smlouvy - členění dle položkového rozpočtu	maximální nabídková cena Kč bez DPH	maximální nabídková cena Kč vč DPH	termíny předávání jednotlivých částí	nabídková cena za etapu celkem cena Kč bez DPH	DPH	nabídková cena za etapu celkem cena Kč vč DPH
etapa I. -(m.č. 18 a 104) celkem	9 900 000	11 979 000	31. 1. 2018	7 948 702	1669227	9617929
etapa II. (m.č. 200, 201, 300, 301 a STAVEBNÍ ÚPRAVY V OSTATNÍCH MÍSTNOSTECH) celkem	30 800 000	37 268 000	30. 09. 2018	27 896 760	5858320	33755080
etapa III. -(m.č. 131, 041A, 310) celkem	31 800 000	38 478 000	30. 09. 2019	28 604 469	6006938	34611407
CELKEM	72 500 000	87 725 000		64 449 931	13 534 485	77 984 416

Žlutě podbarvené vyplní uchazeč dle návrhu SOD a položkového rozpočtu

Šedě podbarvenou tabulku uchazeč nevyplňuje

Počet a termíny dílčích přejímek Stavby budou dohodnuty v průběhu realizace