

## Písek - ostavná plocha pro parkující vozidla v ZŠ J.K.Tyla - harmonogram

Název	Zahájení	Dokončení	Cena Události	DPH	Cena s DPH	2016																	
						10				11													
						39	40	41	42	43	44	45	46	47	48								
<b>SO01: Odstavná plocha pro par</b>	<b>17.10.16</b>	<b>25.11.16</b>	<b>542 080</b>	<b>113 837</b>	<b>655 916</b>																		
1: Zemní práce	17.10.16	06.11.16	164 188	34 479	198 667																		
2: Základy a zvláštní zakládání	24.10.16	11.11.16	3 574	750	4 324																		
5: Komunikace	07.11.16	25.11.16	192 961	40 522	233 482																		
8: Trubní vedení	31.10.16	18.11.16	9 100	1 911	11 011																		
90: Oplocení	24.10.16	11.11.16	36 070	7 575	43 645																		
91: Doplnující práce na komunikaci	31.10.16	25.11.16	37 215	7 815	45 030																		
96: Bourání konstrukcí	24.10.16	11.11.16	23 338	4 901	28 239																		
99: Staveništní přesun hmot	24.10.16	25.11.16	58 694	12 326	71 020																		
D96: Přesuny suti a vybouraných hm	07.11.16	20.11.16	5 642	1 185	6 827																		
M21: Elektroinstalace	31.10.16	20.11.16	11 299	2 373	13 671																		