



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

I. Smluvní strany

Obec Příšimasy

Sídlo: Příšimasy 80, 282 01 Český Brod
Zastoupená: Bc. Šárkou Rumanovou, starostkou obce
IČ: 00235652
za věcné plnění smlouvy odpovídá: Bc. Šárka Rumanová, starostka obce
za finanční plnění smlouvy odpovídá: Bc. Šárka Rumanová, starostka obce
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 6327151/0100
na straně jedné
/dále jen „objednatel“/

a

ZEPRIS s.r.o.

Sídlo: Mezi Vodami 27, 143 20 Praha 4
Zastoupená: Ing. Alexandrem Strádalem, jednatelem
v zastoupení: Ing. Alexandrem Strádalem, jednatelem
IČ: 25117947
za věcné plnění smlouvy odpovídá: Bc. Tomáš Grabmüller, technický ředitel
za finanční plnění smlouvy odpovídá: Ing. Vladimír Pučelík, ekonomický ředitel
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 181712/0800

na straně druhé
/dále jen „zhotovitel“/

zhotovitel dále společně též jako „**smluvní strany**“ nebo každý samostatně též jako „**smluvní strana**“)

uzavírají podle ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., v platném znění (dále jen obchodní zákoník) **dodatek č. 4, ke smlouvě o dílo**
ze dne 7. 11. 2016:

II. Předmět Dodatku č. 4

o Ve smyslu ustanovení čl. XIV., odst. 1. Smlouvy o dílo se tímto „Dodatkem ke smlouvě“ doplňuje Předmět díla, dle čl. II SOD takto:

Na základě požadavku investora stavby, se rozsah díla stavby - ČOV a kanalizace Přišimasy, mění v části SO 05, a to takto:

SO 05 - celkově	Původní délka (m)	Nová délka (m)	Rozdíl délek (m)
Gravitační přípojky	1859,35	1874,69	15,34
Tlakové přípojky	294,32	444,78	150,46

Délky gravitačních i tlakových přípojek budou po dokončení realizace geodeticky zaměřeny odpovědným geodetem stavby. Délky ve výše uvedené tabulce budou dle geodetického zaměření před fakturací překontrolovány.

V rámci realizace gravitačních přípojek kanalizace bude prováděna pokládka potrubí včetně osazení tvarovek PP UR II DN150 K 45st. a záslepky PP UR II DN150. Trasa gravitačních přípojek bude provedena kolmo na stoku, do hrdlové odbočky PP UR II DN300/150/45st., dále osazena kolenem PP UR II DN150 K 45st. a na hranici pozemku bude zaslepena záslepkou PP UR II DN150. Celkový počet gravitačních přípojek v rámci realizace kanalizace bude 295ks. Gravitační přípojky budou po dokončení realizace geodeticky zaměřeny odpovědným geodetem stavby. Počet gravitačních přípojek bude dle geodetického zaměření před fakturací překontrolován.

III. Cena díla

Na základě změny rozsahu díla - stavby ČOV a kanalizace Přišimasy, SO 05 - část gravitační a tlakové přípojky, se mění cena díla:

SO 05 - gravitační přípojky - cena dle SOD: 6 891 539,48 Kč
Vícepráce (navýšení rozsahu gravitačních přípojek, v celkovém množství 15,34m, dle VV v příloze č. 1, tohoto dodatku č. 4): 56 856,54 Kč
Vícepráce (dodávka a montáž tvarovek gravitačních přípojek, dle VV v příloze č. 2, tohoto dodatku č. 4): 225 852,00 Kč

SO 05 - tlakové přípojky - cena dle SOD: 518 047,46 Kč
Vícepráce (navýšení rozsahu tlakových přípojek, v celkovém množství 150,46m, dle VV v příloze č. 3, tohoto dodatku č. 4): 264 832,22 Kč

SO 05 - Celkem gravitační a tlakové přípojky vícepráce: 547 540,76 Kč

SO 05 - Celkem gravitační a tlakové přípojky, včetně víceprací: 7 957 127,71 Kč

Cena díla (bez DPH):

Cena dle SOD vč. dodatku č.1, dodatku č.2 a dodatku č.3: 79 947 630,73 Kč
Vícepráce dle tohoto dodatku č. 4 celkem 547 540,76Kč

Nová cena Díla dle SOD vč. dodatku č.1, č. 2, č.3 a tohoto dodatku č. 4:

80 495 171,49Kč

Ostatní ustanovení a články SOD se nemění.

XVIII. Závěrečná ustanovení

XVIII.1. Tento dodatek č.4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel. Dodatek č.4 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

XVIII.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č.4 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

XVIII. Seznam příloh

Přílohy:

- 1) VV - navýšení rozsahu gravitačních přípojek
- 2) VV - gravitační přípojky dodávka a montáž tvarovek
- 3) VV - navýšení rozsahu tlakových přípojek

V Píšiřimasech, dne 4.12.2014

V Praze, dne 4.12.2014

.....
za objednatele:

Bc. Šárka Rumanová
starostka



.....
za zhotovitele:

Ing. Petr Semerád
prokurista společnosti



ZEPRIŠ s.r.o.
Mezi Vodami 27
143 20 Praha 4
IČ: 25117947
DIČ: CZ25117947