

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 3009H1150002 ze dne 28. 07. 2015

č. objednatele 3009H1150002

č. zhotovitele: 15-2-13

I. Účastníci smlouvy

1) Objednatel:

Národní památkový ústav

státní příspěvková organizace

IČ 75032333, DIČ CZ75032333, (osoba nepovinná k dani dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů)

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený: Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích, s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav

Územní památková správa v Českých Budějovicích,

Náměstí Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

e-mail: XXXXXXXXXX

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: Ing. Robert Soukup, investiční referent

2) Zhotovitel:

ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.

IČ 60753013, DIČ CZ60753013

se sídlem: Třebíč, V. Nezvala 56/68, PSČ 674 01

zastoupený: Joura František, jednatel

Ing. arch. Řehořka Petr, jednatel

Ing. arch. Tichý Marek, jednatel

Doručovací adresa:

ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.

Třebíč, V. Nezvala 56/68, PSČ 674 01

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Joura František, jednatel

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX

jako smluvní strany mezi sebou sjednávají:

dodatek smlouvy o dílo

II.

Tímto dodatkem se mění níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo ev. č. objednatele 3009H1150002 (ev. č. zhotovitele 15-2-13) ze dne 28. 07. 2015 (dále jen „smlouva“):

Celková rekonstrukce věže Jakobínka, areál zámku Rožmberk nad Vltavou

III.

1) Předmět smlouvy:

Dodatkem č. 1 se mění čl. II. smlouvy předmět smlouvy o dílo – upřesňují se položky rozpočtu na *Věž Jakobínka – atypické dřevěné lešení*, PSV – Práce a dodávky PSV, 762 – Konstrukce tesařské, položka č. 24 K 762000002R a to následovně:

Položka obsahuje výrobu a montáž konstrukce atypického dřevěného lešení, z toho:

Výroba	6 392 Kč / m3
Montáž	6 392 Kč / m3

Celkem	12 784 Kč / m3

2) Cena díla (dle čl. VI. smlouvy)

Celková cena se nemění a činí:

8.484.990,00 Kč bez DPH

(slovy: osmmilionůčtyřistaosmdesátčtyřitisícdevětsetdevadesát korun českých)

Smluvní strany se dohodly na průběžné fakturaci v položkách upravených dle bodu 1 tohoto dodatku.

IV.

Závěrečná ustanovení:

Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek smlouvy byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních o dvou stranách v jazyce českém, který je pro výklad smlouvy autentickým, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Ostatní články smlouvy o dílo ev. č. 3009H1150002 ze dne 28. 7. 2015 zůstávají beze změny.

V Českých Budějovicích dne 30. 9. 2015

V Českých Budějovicích dne 30. 9. 2015

.....
Objednatel

Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.
ředitel

.....
Zhotovitel