



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Správa osobních nádraží Hradec Králové

Riegrovo náměstí 1660

500 02 HRADEC KRÁLOVÉ

## D O D A T E K č. 1

### KE SMLouvĚ O DíLO Č. E294-S-3171/2017 NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Název zakázky:

**„Chornice - projektová dokumentace komplexní opravy VB“**

uzavřené dne 31.5.2017, podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

**Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.  
A 48384  
Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00  
IČO 70994234, DIČ CZ70994234  
zastoupená xxxxxxxx

bankovní spojení:

xxxxxx

xxxxx

**Organizační složka: Správa osobních nádraží Hradec Králové**  
zastoupená xxxxxxxx

**Kontaktní adresa, adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:**

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Správa osobních nádraží Hradec Králové (SON Hradec Králové)  
Riegrovo náměstí 1660  
500 01 Hradec Králové

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

xxxxxxx

Osoby oprávněné jednat ve věcech techn. a ve věcech fakturace a odsouhlasování změn:

xxxxxxxxxx

**Zhotovitel: Energy Benefit Centre a.s.**  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.  
B 15915  
Praha 6, Křenova 438/3, PSČ 162 00  
IČO 29029210, DIČ CZ29029210  
zastoupená xxxxxxxx

bankovní spojení:

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

xxxxxxx

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a ve věcech fakturace a odsouhlasování změn:

xxxxxxx

Z důvodu zvýšené administrativy a inženýrské činnosti byla mezi smluvními stranami dohodnuta úprava termínu dokončení díla. Viz Příloha č. 1 – dopis zhotovitele objednateli ze dne 7.11.2017 „Žádost o uzavření dodatku č. 1“.

**Místo a doba plnění** – bod 5.2 se mění takto:

Zahájení plnění zakázky: po podpisu smlouvy  
Ukončení plnění zakázky: **28.2.2018**

Ostatní ustanovení Čl. Místo a doba plnění se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. E294-S-3171/2017, uzavřené dne 31.5.2017, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž dvě (2) vyhotovení obdrží objednatel a dvě (2) vyhotovení obdrží zhotovitel.

## **Přílohy**

1. dopis zhotovitele objednateli ze dne 7.11.2017

V Hradci Králové dne .....

V Praze dne .....

xxxxxx  
ředitel  
SON Hradec Králové

Objednatel

xxxxxxxxx  
předseda představenstva  
Energy Benefit Centre a.s.

Zhotovitel