

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO**Číslo smlouvy objednatele: 2481/2017****Číslo smlouvy zhotovitele:****Smluvní strany:**

objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
sídl: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: [redacted], ředitel závodu Berounka
oprávněn jednat o věcech smluvních
a technických: [redacted], vedoucí technického střediska
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], vedoucí provozního střediska Plzeň
[redacted], vedoucí provozního úseku Mže
[redacted], říční dozor provozního úseku Mže
[redacted], říční dozor provozního úseku Mže

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

a

zhotovitel: S & H stavební a obchodní firma spol. s r.o.
sídl: K Vejvodě 1359, Zbraslav, 156 00 Praha 5
korespondenční adresa: Plzeňská 981, 337 01 Rokycany
oprávněn k podpisu smlouvy a k jednání o věcech smluvních: Zdeněk Horejš, jednatel společnosti
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], stavební ředitel
IČ: 46883037
DIČ: CZ46883037
bankovní spojení: FIO banka, číslo účtu: [redacted]
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 107482
tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

Dodatkem č. 2 se mění následující ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo**II. Lhůty a podmínky realizace díla**

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to:
 - předání a převzetí díla: nejpozději do **15.12.2017**

III. Cenové a platební podmínky

6. Cena díla bude zhotoviteli hrazena na základě konečné zúčtovací faktury. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den předání a převzetí dokončeného díla. Faktura bude vystavena a předána objednateli v den uskutečnění zdanitelného plnění. Přílohou faktury bude soupis provedených prací, potvrzený oprávněným zástupcem objednatele a oprávněným zástupcem zhotovitele.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2481/2017 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

V Plzni dne 8.12.2017

V Praze dne 8.12.2017

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
ředitel závodu Berounka
Povodí Vltavy, státní podnik.....
Zdeněk Horejš
jednatel společnosti
S & H stavební a obchodní firma spol. s r.o.