

DODATEK č. 5

uzavřen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Zakázkové číslo objednatele: S936/2016/043

I.

Smluvní strany

1. ZHOTOVITEL

Svoboda – dopravní a inženýrské stavby a.s.
adresa: Školní 201, 549 81 Meziměstí I
zapsán v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl B, vložka 2934
IČ: 287 96 578
DIČ: CZ28796578
zastoupený: Svoboda František ml. a Svoboda František st.
bankovní spojení: [REDACTED]
telefon: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

2. OBJEDNATEL

Lesy České republiky, s. p.
adresa: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08
Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku: KS HK, odd. A XII, vl. 540
IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451
jednající: Ing. Daniel Szórád, PhD., generální ředitel
na základě dle směrnice
podpisového řádu č. 19/2015
oprávněn jednat ředitel KŘ
Ing. Ludvik Řiřáček, ředitel KŘ
ve věcech technických jedná: Václav Hradec 7 [REDACTED]
Kamila Metelková [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy o dílo v uvedených bodech takto:

II.

P ř e d m ě t s m l o u v y

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo, podle něhož je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Rekonstrukce LC Buková stráň a LC Druhý příkop**, evidenční číslo zakázky **S936/2016/043** a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.

III.

Z m ě n y s m l o u v y

1. V čl. IV, odst. 1 se mění dosavadní cena za dílo „13 456 533,13 Kč bez DPH, slovy třináctmilionů čtyřistapadesátšesttisíc pětset třicet čtyř korun českých třinácthaléřů bez DPH“ tak, že je nahrazena novou cenou za dílo „13 456 525,12 Kč bez DPH, slovy třináctmilionů čtyřistapadesátšesttisíc pětset dvacet pět korun českých dvanácthaléřů bez DPH“. Důvod změny: součtová chyba víceprací a méněprací v dodatku č. 3.

V.

Z á v ě ř e č n é u s t a n o v e n í

1. Tento dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění dodatků, zůstávají nezměněna; v záležitostech, které nejsou smlouvou o dílo, ve znění dodatků, upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Objednatel je oprávněn zveřejnit tento dodatek č. 5, jakož i původní smlouvu, dodatek č. 1, dodatek č. 2 a dodatku č. 3 a dodatek č. 4 včetně metadat v rozsahu a způsobem dle zákona č. 340/2015 Sb., příp. dle zákona č. 134/2016 Sb. Zhotovitel je se zveřejněním uvedených dokumentů včetně metadat srozuměn.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 5 přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují prostý omylu své vlastnoruční podpisy.

V *Hradci Králové*, dne:

V Liberci, dne:

.....

Za zhotovitele

.....

Za objednatele

Lesy České republiky, s.p. [07]
se sídlem Přemysla 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Liberec
Sokolova 128/33, Ústředí Staré Město, 460 01 Liberec