

Dodatek č. 1**SMLOUVY O DÍLO**

uzavřený dle § 2586 a § 2635 Občanského zákoníku č.89/2012 Sb. v platném znění mezi

objednatelem, kterým je společnost:

Město Nymburk

Se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 01 NYMBURK

bank.spojení 27-504395395/0800

IČ 00239500

DIČ CZ00239500

Zastoupená ve věcech smluvních: **PhDr. Pavel Fojtík, starosta města**

ve věcech technických: **TDS Petr Zoubek, IČ 44380071**

a **zhotovitelem**, kterým je společnost:

STAVEBNÍ FIRMA MILÁČEK s.r.o.

Se sídlem : Na Záměstí 55, 290 01 Poděbrady

IČ: 06186050

bankovní spojení:

telefon:

Zastoupena ve věcech smluvních: **ing. Jan Miláček**

ve věcech technických: **ing. Jan Miláček**

Předmět smlouvy**„Stavební práce na oddělení Rehabilitace“**

na adrese Nemocnice Nymburk s.r.o., Boleslavská 425, 288 01 NYMBURK, budova A

čl. 3.**Doba plnění, převzetí díla**

Upravuje se článek 3.2. z důvodu přerušení prací na akci ze strany objednatele. objednatel řeší projekčně venkovní odvodnění objektu.

Termín ukončení díla. 30. června 2018

Tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je uzavřen na základě schválení radou města Nymburk usnesením č. 516 ze dne 15. 11. 2017.

V Poděbradech dne: 1. 12. 2017

STAVEBNÍ FAKULTA s.r.o.

Na

290 0

IC:

Ing. Jan Miláček

za zhotovitele

V Nymburce dne: 4. 12. 2017

PhDr. Pavel Fojtík

za objednatele

