

## Detailní věcný, časový a finanční harmonogram realizace projektu ZRS

**Název projektu:** Program Aid for Trade - Pomoc při vytváření business plánů pro malé a střední podniky v Kosovu

**Realizátor a partnerské instituce:** GEOTest, a.s. a Kosovská hospodářská komora (KCC)

**Rozvojový záměr projektu:** Přispět k růstu zaměstnanosti a snižování chudoby.

**Cíle projektu:** Zlepšení celkové podnikatelské situace v Kosovu a růstového potenciálu malých a středních podniků.

VÝSTUPY PROJEKTU	AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU	Očekávané finanční nároky k jednotlivým aktivitám	Termín fakturace
<b>Výstup 1</b> Identifikovány potřeby kosovského partnera Časový rámec pro dosažení výstupu: 05/2017	Aktivita 1.1 Služební cesta do Kosovské republiky – předpoklad 3 osoby 2 noci.	100.000,- Kč	25.11.2017
<b>Výstup 2</b> Propagována potřeba business plánů na Kosovu  Časový rámec pro dosažení výstupu: 11/2017	Aktivita 2.1 Zpracování propagačních materiálů, nákup 20 ks USB nosičů	448.972,-	
	Aktivita 2.2 Vytvoření internetových stránek		
	Aktivita 2.3 Spolupráce při přípravě krátkého informačního videa		
	Aktivita 2.4 Realizace informační a propagační služební cesty po Kosovu – předpoklad 2 osoby 3 noci v rámci subdod.		
<b>Výstup 3</b> Posílena pozice Kosovské hospodářské komory  Časový rámec pro dosažení výstupu: 11/2017	Aktivita 3.1 Zpracování příručky pro tvorbu business plánu Aktivita 3.2 Poskytování pomoci při posilování pozice a aktivit KCC Aktivita 3.3 Příprava a realizace osvětového semináře - předpoklad 3 osoby 2 noci + 2 osoby 2 noci v rámci subdod. Bude obesláno cca 100 osob.	250.000,- Kč	

<b>Výstup 4</b> Závěrečná zpráva je vypracována Časový rámec pro dosažení výstupu: 11/2017	Aktivita 4.1 Zpracování závěrečné zprávy	65.000,- Kč	
<b>CELKOVÉ NÁKLADY NA PROJEKT:</b>		<b>863.972,- Kč</b>	

**GEOtest**

**KCC**

\_\_\_\_\_  
Damir Kasum, Country Manager

\_\_\_\_\_  
Safet Gërxhaliu, President