

DODATEK ČÍSLO 1 KE SMLouvĚ O DÍLO
na zpracování Studie proveditelnosti
dle § 631 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13, příspěvková organizace
se sídlem náměstí T. G. Masaryka 1530/13, 301 00 Plzeň – Jižní Předměstí
IČ: 49778161
za níž jedná Mgr. Miloslav Skuhravý, ředitel
(dále jen „Objednatel“)

a

PhDr. Robin Kvěš
se sídlem Dražejov 40, 386 01 Strakonice
IČ: 00786764
DIČ: CZ8104060162
číslo bankovního účtu:
(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Předmět Dodatku

V souladu se Smlouvou o dílo, uzavřenou oběma stranami dne 27.6.2016 obě strany upřesňují na základě článku IV., bodu 3 termín akceptace díla, na jehož vytvoření byla uzavřena Smlouva o dílo (tj. Studie proveditelnosti „Rekonstrukce učeben včetně zajištění bezbariérového přístupu“).

Jelikož k vydání právního aktu k projektu Rekonstrukce učeben včetně zajištění bezbariérového přístupu došlo dne 9.11.2017, obě výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s uzavřenou smlouvou tento dodatek, ve kterém:

1. Objednatel akceptuje vytvořené a předané dílo a považuje jej za úplné a v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo a to ke dni 9.11.2017.
2. Na základě provedené akceptace bude Zhotoviteli ze strany Objednavatele proplacena dohodnutá částka v článku IV. bodu 3 Smlouvy o dílo a to do 60 kalendářních dnů od akceptace díla – tj. do 9.1.2018.

V Plzni dne 23.11.2017

Za Objednavatele:

Za Zhotovitele:

.....
Mgr. Miloslav Skuhravý

.....
PhDr. Robin Kvěš