

DODATEK č. 1
k Rámcové smlouvě ze dne 23.11.2016 č. 376/16/Ř (část 5.)
o provádění vyvážení dřeva vyvážecí soupravou nad 7 tun

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Lesní správa Lány, příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky

IČO 00000078

DIČ CZ00000078

se sídlem Lesní 140, 270 61 Lány

zastoupená Ing. Milošem Balákem, ředitelem

na straně jedné jako „objednatel“

a

Tomáš Jordák

IČO: 61636371

DIČ: CZ7401171195

s místem podnikání Lány 356, 270 61 Lány

na straně druhé jako „zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“) tento

Dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě
o provádění vyvážení dřeva vyvážecí soupravou nad 7 tun uzavřené dne 23.11.2016

I.

Úvodní ustanovení

- I.1 Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 23.11.2016 Rámcovou smlouvu o provádění vyvážení dřeva vyvážecí soupravou nad 7 tun č. 376/16/Ř (dále jen "Rámcová smlouva").
- I.2 V čl. III.6 Rámcové smlouvy bylo ujednáno, že rozsah plnění sjednaný v této smlouvě může být v rámci plnění konkrétní dílčí veřejné zakázky navýšen max. o 30 % ceny původní veřejné zakázky a případná úprava rozsahu plnění bude vždy sjednána formou dodatku, s tím, že činnosti budou provedeny za jednotkovou cenu sjednanou s příslušným zhotovitelem v příloze č.1 této Rámcové smlouvy.
- I.3 Vzhledem k tomu, že u objednatele vznikla potřeba navýšení rozsahu provedení prací, a to z důvodu zpracování stromů napadených lýkožroutem smrkovým, a dále z důvodu odstranění polomů po větrné kalamitě (29.10.2017), dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto Dodatku č. 1.

II.

Předmět dodatku

- II.1 S odkazem na čl. III.6 Rámcové smlouvy se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dodatečné služby spočívající v provádění komplexní výroby dřeva na odvozním místě, a to v maximálním finančním rozsahu do 51.500,- Kč bez DPH (22% ceny původní veřejné zakázky).

Tento finanční objem nemusí být objednatelem vyčerpán. Práce budou zadávány zhotoviteli dle podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.

II.2 Práce budou zhotovitelem provedeny v termínech dle požadavků objednatele.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

III.1 Ostatní ustanovení výše uvedené Rámcové smlouvy ze dne 23.11.2016 se nemění.

III.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti pak dnem jeho uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

III.3 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

V Lánech dne 22.11.2017

V 20.11 dne v Lánech

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Miloš B

Tomáš Jord

LESNÍ SPRÁVA LÁNY ①
příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky
Lesní 140, 270 61 Lány
IČO: 00000078, CZ00000078
tel.: 313 502 074, fax: 313 502 012