

DODATEK č. 1

k Rámcové smlouvě ze dne 23.11.2016 č. 372/16/Ř (část 1.)

o provádění těžebních prací a sortimentaci dřeva jednomužnou motorovou pilou
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Lesní správa Lány, příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky

IČO 00000078

DIČ CZ00000078

se sídlem Lesní 140, 270 61 Lány

zastoupená Ing. Milošem Balákem, ředitelem

na straně jedné jako „objednatel“

a

Miroslav Janák

IČO: 71138943

DIČ: CZ720414197

s místem podnikání Ke hřbitovu 166, 270 61 Lány

na straně druhé jako „zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“) tento

Dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě

o provádění těžebních prací a sortimentaci dřeva jednomužnou motorovou pilou uzavřené dne 23.11.2016

I.

Úvodní ustanovení

- I.1 Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 23.11.2016 Rámcovou smlouvu o provádění těžebních prací a sortimentaci dřeva jednomužnou motorovou pilou č. 372/16/Ř (dále jen "Rámcová smlouva").
- I.2 V čl. III.6 Rámcové smlouvy bylo ujednáno, že rozsah plnění sjednaný v této smlouvě může být v rámci plnění konkrétní dílčí veřejné zakázky navýšen max. o 30 % ceny původní veřejné zakázky a případná úprava rozsahu plnění bude vždy sjednána formou dodatku, s tím, že činnosti budou provedeny za jednotkovou cenu sjednanou s příslušným zhotovitelem v příloze č.1 této Rámcové smlouvy.
- I.3 Vzhledem k tomu, že u objednatele vznikla potřeba navýšení rozsahu provedení prací, a to z důvodu zpracování stromů napadených lýkožroutem smrkovým, a dále z důvodu odstranění polomů po větrné kalamitě (29.10.2017), dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto Dodatku č. 1.

II.

Předmět dodatku

- II.1 S odkazem na čl. III.6 Rámcové smlouvy se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dodatečné služby spočívající v provádění komplexní výroby dřeva na odvozním místě, a to v maximálním finančním rozsahu do 105.000,- Kč bez DPH (12% ceny původní veřejné zakázky). Tento finanční objem nemusí být objednatelem vyčerpán. Práce budou zadávány zhotoviteli dle podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
- II.2 Práce budou zhotovitelem provedeny v termínech dle požadavků objednatele.

III.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- III.1 Ostatní ustanovení výše uvedené Rámcové smlouvy ze dne 23.11.2016 se nemění.
- III.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti pak dnem jeho uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- III.3 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

V Lánech dne

22.11.2012


V

LÁNY

dne


24.11.2014

Za objednatele:



Ing. Miloš Balák, ředitel

Za zhotovitele:



Miroslav Janák

LESNÍ SPRÁVA LÁNY ①
příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky
Lesní 140, 270 61 Lány
IČO: 00000078, CZ00000078
tel.: 313 502 074, fax: 313 502 012