

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené den 26. 8. 2016

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi smluvními stranami:

Drahomír Čechovský

KCn stolařství

Heyrovského 7,635 00 Brno

IČO: 686 82 611

DIČ: CZ 7008063788

(dále jen zhotovitel)

a

Domov pro seniory Kociánka, příspěvková organizace

Kociánka 1/8,612 00 Brno

IČ: 708 87 284

zastoupená Mgr. Michalem Medlíkem (ředitel)

(dále jen objednatel)

I.

Dne 26. 8. 2016 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je výroba, dodávka a montáž interiéru kanceláří a oddělení Domova pro seniory Kociánka 1/8.

II.

Tímto dodatkem se ve čl. II „Předmět plnění“ odst. 1 ruší výroba pobytové místnosti D2/314 oddělení 6 a ve čl. IV. „Doba plnění“ se realizace 2. etapy posouvá nejpozději do 15.12.2017.“

Článek III. „Cena díla“ bod 1. se ruší a nahrazuje textem:

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši 1.735.050,- bez DPH, celkem 2.099.411,- s 21% DPH, slovy (dvamilionydevadesátdevěttisícčtyřistajedenáctkorun) a to jako cenu pevnou.
- 2.

III.


Ostatní ujednání smlouvy ve znění pozdějších dodatků zůstávají bez změn.

Podpisem tohoto dodatku stvrzují obě smluvní strany, že dodatek sjednaly svobodně, vážně a nikoliv v tísní nebo za zvlášť nevhodných podmínek pro kteroukoliv ze smluvních stran.


Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.

Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Brně dne 1. 9. 2016



objednatel



zhotovitel