

## Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené den 26. 8. 2016  
(dále jen „dodatek“)  
uzavřený mezi smluvními stranami:

**Drahomír Čechovský**

**KCn stolařství**

Heyrovského 7,635 00 Brno

IČO: 686 82 611

DIČ: CZ 7008063788

(dále jen zhotovitel)

a

Domov pro seniory Kociánka, příspěvková organizace

Kociánka 1/8,612 00 Brno

IČ: 708 87 284

zastoupená Mgr. Michalem Medlíkem (ředitel)

(dále jen objednatel)

### I.

Dne 26. 8. 2016 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je výroba, dodávka a montáž interiéru kanceláří a oddělení Domova pro seniory Kociánka 1/8.

### II.

Tímto dodatkem se čl. II. „Předmět smlouvy“ doplňuje bod 1., a to následovně:

Z důvodů nutných úprav v projektové dokumentaci, které se ukázaly v průběhu realizace zakázky, se objednatel se zhotovitelem dohodl na vícepracích u jednotlivých oddělení v celkové částce 113.909,- Kč s DPH (viz. příložený soupis).

Článek III. „Cena díla“ bod. 1 se ruší a nahrazuje textem:

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši 1.829.190,- bez DPH, celkem 2.213.320,- s 21% DPH, slovy (dvamilionydvěstětrnáctisícitřistadvacetkorun) a to jako cenu pevnou.

### III.

Ostatní ujednání smlouvy ve znění pozdějších dodatků zůstávají bez změn.

Podpisem tohoto dodatku stvrzují obě smluvní strany, že dodatek sjednaly svobodně, vážně a nikoliv v tísní nebo za zvlášť nevhodných podmínek pro kteroukoliv ze smluvních stran.

Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.

Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Brně dne

14. 11. 2014

...

objednatel

zhotovitel