

005/0254/1
186/2005/1

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ

ČÍSLO ZHOTOVITELE : 025/2005

ČÍSLO OBJEDNATELE : 186/2005

o dílo (uzavřená dle ust. § 536 a násl. Obchod. zákoníku č. 513/91 Sb.)

I. Smluvní strany

Objednatel : **Plzeň, statutární město**
adresa : Plzeň, náměstí Republiky 1, 306 32
IČ : 00075370
DIČ : CZ 00075370
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s.,
č. účtu
zastoupena
SPRÁVOU INFRASTRUKTURY MĚSTA PLZNE
příspěvkovou organizací
IČ : Palackého nám. 6, 301 00 Plzeň
DIČ : 49774107
CZ 49774107
zastoupená **p. Tomášem Homolou**, pověřeným řízením SIMP
kontaktní osoba

a

Zhotovitel : **INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ BARTOŇ - HAJŠMAN S.R.O.**
Zborovská 37, 301 00 Plzeň
zapsaná v OR Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 4655
zastoupená jednatelem společnosti **p. Miroslavem Hajšmanem**
Bankovní spojení : Raiffeisen Bar
IČ : 49 78 90 66
DIČ : CZ 49789066

konstatují, že mezi nimi byla dne 15.6.2005 uzavřena smlouva o dílo č. zhotovitele 025/2005 a číslo objednatele 186/2005 pro zpracování projektové dokumentace stavby

VODOVOD MALESICE

č. zakázky **04TUSIM16.2310.20004.PRP**

obj. č. **4500026679**

s tím , že následně zajistí její projednání ve stavebním řízení až do nabytí právní moci stavebního povolení.

S ohledem na složitost dořešení majetkoprávních vztahů sjednávají smluvní strany v rámci tohoto dodatku změnu těchto ustanovení shora uvedené smlouvy:

2. Změny stávající smlouvy

III. Termíny plnění

Zhotovitel provede plnění předmětu smlouvy dle čl. II. smlouvy takto :
2) zajištění pravomocného stavebního povolení **nejpozději do 30. 9. 2006**

IX. Závěrečná ujednání

Ostatní ustanovení původní smlouvy o dílo č. zhotovitele 025/2005 a číslo objednatele 186/2005 včetně termínu plnění v bodě 1) čl. III. se nemění a zůstávají v platnosti.

Návrh dodatku smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž po podpisu tři obdrží mandant a jeden mandatář.

Tento dodatek je projevem skutečné a pravé vůle smluvních stran, tyto shodně prohlašují, že jsou s obsahem dodatku srozuměny, souhlasí s ním. Prohlašují, že dodatek nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek pro některou ze smluvních stran.

V Plzni dne 24.3. 2006

Objednatel :

Správa infrastruktury
města Plzně

.....
Plzeň, statutární město
Správa infrastruktury města Plzně
příspěvková organizace
Tomáš Homola,
pověřený řízením SIMP

Zhotovitel :



ZBOROVSKÁ 37
301 00 PLZEŇ
tel./fax: 377 441 105
377 441 107
IČO: 49789066
DIČ: CZ12739066

.....
Inženýrská kancelář Bartoň - Hajšman , s.r.o.

Miroslav Hajšman, jednatel