

005/0254/2
186/2005/2

**DODATEK Č. 2
KE SMLouvĚ
ČÍSLO ZHOTOVITELE : 025/2005
ČÍSLO OBJEDNATELE : 186/2005**

o dílo (uzavřená dle ust. § 536 a násl. Obchod. zákoníku č. 513/91 Sb.)

I. Smluvní strany

Objednatel : **Plzeň, statutární město**
adresa : Plzeň, náměstí Republiky 1, 306 32
IČ : 00075370
DIČ : CZ 00075370
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s.,
č. účtu
zastoupené
SPRÁVOU INFRASTRUKTURY MĚSTA PLZNĚ
příspěvkovou organizací
IČ : Palackého nám. 6, 301 00 Plzeň
DIČ : 49774107
CZ 49774107
zastoupená p. **Tomášem Homolou**, pověřeným řízením SIMP
kontaktní osoba : p

a

Zhotovitel : **INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ BARTOŇ - HAJŠMAN S.R.O.**
Zborovská 37, 301 00 P l z e ň
zapsaná v OŘ Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 4655
zastoupená jednatelem společnosti p. **Miroslavem Hajšmanem**

Bankovní spojení : Raiffeisen Bank, č.
IČ : 49 78 90 66
DIČ : CZ 49789066

konstatují, že mezi nimi byla dne 15.6.2005 uzavřena smlouva o dílo č. zhotovitele 025/2005 a číslo objednatele 186/2005 s dodatkem č. 1 ze dne 24.3.2006 pro zpracování projektové dokumentace stavby

VODOVOD MALESICE

č. zakázky 04TUSIM16.2310.20004.PRP

obj. č. 4500026679

s tím , že následně zajistí její projednání ve stavebním řízení až do nabytí právní moci stavebního povolení.

S ohledem na změnu některých vlastníků stavbou dotčených pozemků a nutnosti dořešení majetkoprávních vztahů sjednávají smluvní strany v rámci tohoto dodatku změnu těchto ustanovení shora uvedené smlouvy:

2. Změny stávající smlouvy

III. Termíny plnění

Zhotovitel provede plnění předmětu smlouvy dle čl. II. smlouvy takto :

- 2) zajištění pravomocného stavebního povolení **nejpozději do 120 dnů ode dne předání smluv o budoucí smlouvě na věcné břemeno s uzavřenými mezi Městem Plzeň a vlastníky dotčených pozemků**
- 3) v souvislosti se změnou vlastníků bude zajištěna oprava projektové dokumentace a kompletní předána nejpozději do **15.11.2006**

IX. Závěrečná ujednání

Ostatní ustanovení původní smlouvy o dílo č. zhotovitele 025/2005 a číslo objednatele 186/2005 ve znění dodatku č. 1 ze dne 24.3.2006 se nemění a zůstávají v platnosti.

Návrh dodatku smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž po podpisu tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Tento dodatek je projevem skutečné a pravé vůle smluvních stran, tyto shodně prohlašují, že jsou s obsahem dodatku srozuměny, souhlasí s ním. Prohlašují, že dodatek nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek pro některou ze smluvních stran.

V Plzni dne 31.8.2006

Objednatel : Správa infrastruktury
města Plzně
Palackého nám. 6, 301 00 Plzeň
IČO: 497 74 107

Zhotovitel :



ZBOROVSKÁ 37
301 00 PLZEŇ
tel./fax. 377 441 105
377 441 107
IČO: 49789066
DIČ: CZ49789066

Plzeň, statutární město
Správa infrastruktury města Plzně
příspěvková organizace
Tomáš Homola,
pověřený řízením SIMP

Inženýrská kancelář Bartoň - Hajšman , s.r.o.

Miroslav Hajšman, jednatel