

2005/0854/3  
186/2005/3

## Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 2.9.2005 (dále jen „Smlouva“)

číslo smlouvy zhotovitele: 025/2005  
číslo smlouvy objednatele: 186/2005

### DSP, DPS – VODOVOD MALESICE

č. zakázky 04TUSIM16.2310.200004.PRP

obj. č. 45000026679

#### 1. Smluvní strany

**Objednatel:** Plzeň, statutární město

Adresa: nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň  
IČ: 00 07 53 70  
DIČ: CZ 00 07 53 70  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 1120311/0100

Jednající prostřednictvím: **Odboru správy infrastruktury Magistrátu města Plzně**

Adresa: Palackého nám. 6, 306 32 Plzeň  
Zastoupen: Bc. Miloslavem Soukupem, vedoucím odboru  
Kontaktní osoba: ě  
Telefon:

a

**Zhotovitel:** Inženýrská kancelář Bartoň – Hajšman, s. r. o.

Sídlo: Zborovská 37, 301 00 Plzeň  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu C,  
vločka 4655  
IČ: 49 78 90 66  
DIČ: CZ 49 78 90 66  
Bankovní spojení: Raiffeisen Bank  
Číslo účtu:  
Jednající: Miroslav Haišman, jednatel  
Telefon:  
Mobil:  
E-mail:

## 2. Předmět dodatku

1. Zhotovitel provedl a předal upravenou projektovou dokumentaci stavby v souladu s Dodatkem č. 2 výše uvedené Smlouvy.
2. Z důvodu absence majetkoprávního vypořádání s vlastníky stavbou dotčených pozemků, které je nutné v souladu se stavebním zákonem pro vydání stavebního povolení, nelze podat žádost o stavební povolení stavby.
3. Z důvodu nutnosti aktualizace dokladové části projektové dokumentace, jejíž platnost skončila v době řešení majetkoprávních vztahů, v návaznosti na skutečnost, že doba řešení majetkoprávních vztahů byla oproti uvažované době značně prodloužena, avšak toto prodloužení nebylo zaviněno ze strany objednatele či zhotovitele, dochází k navýšení ceny díla o částku 27.370,- Kč včetně DPH (viz nabídka zhotovitele, která tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku).
4. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně následujících článků Smlouvy:
  - a. Stávající text čl. III. Termíny plnění odst. 2 Smlouvy se v celém rozsahu ruší a nově nahrazuje tímto zněním:
    - 2) *Zhotovitel zajistí pravomocné stavební povolení nejpozději do 180 dní ode dne protokolárně předaných smluv, týkajících se úpravy majetkoprávních vztahů, uzavřených mezi objednatelem a vlastníky stavbou dotčených pozemků.*
  - b. V čl. III. Termíny plnění Smlouvy se nově přidává odst. 4 tohoto znění:
    - 4) *aktualizace dokladové části projektové dokumentace do 31.7.2009*
  - c. Stávající text čl. IV. Cena prací odst. 1 Smlouvy se mění takto:  
*Cena za dílo dle této smlouvy se sjednává dohodou ve smyslu zákona č. 526/1991 Sb., o cenách, a činí:*

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| <i>Cena bez DPH</i> | <i>499.000,- Kč</i> |
| <i>DPH 19%</i>      | <i>94.810,- Kč</i>  |
| <i>Cena celkem</i>  | <i>593.810,- Kč</i> |
  - d. Stávající text čl. V. Placení odst. 1 Smlouvy se ruší a nově nahrazuje tímto zněním:  
*Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny za dílo na základě vystavených dílčích faktur zhotovitele takto:*
    - 1) *po předání PD* *476.000,- Kč včetně DPH*
    - 2) *po předání aktualizace dokladové části PD* *27.370,- Kč včetně DPH*
    - 3) *po předání pravomocného stavebního povolení* *90.440,- Kč včetně DPH*
5. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a jsou nezměněna.

### 3. Závěrečná ujednání

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy :

Příloha č. 1 – nabídka zhotovitele

V Plzni dne 28. 5. 2009

V Plzni dne 26. 5. 2009

Za objednatele:  
Město Plzeň

Za zhotovitele:

Plzeň, statutární město  
Odbor správy infrastruktury MMP  
Bc. Miloslav Soukup  
vedoucí OSI

Inženýrská kancelář  
Bartoň – Hajšman, s. r. o.  
Miroslav Hajšman  
jednatel



ZBOROVSKÁ 37  
301 00 PLZEŇ  
tel./fax. 377 441 105  
377 441 107  
IČO: 49789066  
DIČ: CZ49789066



INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ  
Bartoň – Hajšman s.r.o.  
Zborovská 37, 301 00 PLZEŇ

pro stavby vodohospodářské, ekologické, inženýrské a dopravní

tel. 377 441 105, 377 441 107

e-mail: ik.hajzman@volny.cz

Pobočka Domažlice, Kozinova 122, 344 01 Domažlice

tel. 379 776 366, mobil 602 389 905

e-mail: zbynek.barton@raz-dva.cz

**MĚSTO PLZEŇ**  
ZASTOUPENÉ  
Odborem správy infrastruktury  
Magistrátu města Plzně  
Palackého náměstí 6  
306 32 Plzeň

Váš dopis zn./ze dne :

Naše značka :

Vyřizuje :

Plzeň dne :

Hajšman

4.5.2009

věc : **DSP, DPS Vodovod Malesice - nabídka**

Na základě jednání dne 23.4.2009 Vám předkládáme cenovou nabídku na zajištění aktualizace dokladové části projektové dokumentace – zajištění potřebných dokladů pro vydání stavebního povolení na výše uvedenou akci .

|  |                    |
|--|--------------------|
| 1) Zajištění nových vyjádření všech správců inženýrských sítí<br>14 hod. á 300,- Kč  | 4.200,- Kč         |
| 2) Zajištění nových stanovisek, příp. obnovení platnosti již<br>dříve vydaných k projektové dokumentaci dotčených organizací<br>a orgánů státní správy<br>24 hod. á 300,- Kč | 7.200,- Kč         |
| 3) Kopie dokladů   | 2.600,- Kč         |
| 4) Kompletace projektové dokumentace vč. zapracování změn<br>vyplývajících z vyjádření správců inž. sítí a změn vlastníků<br>pozemků<br>30 hod. á 300,- Kč                   | 9.000,- Kč         |
| <b>Cena celkem bez DPH</b>   | <b>23.000,- Kč</b> |
| <b>DPH 19 %</b>  | <b>4.370,- Kč</b>  |
| <b>Cena celkem :</b>   | <b>27.370,- Kč</b> |

Předpokládaným termínem plnění aktualizace dokladové části je 31.7.2009

Podotýkáme, že předpokladem podání žádosti o stavební povolení je, aby objednatel zajistil ve smyslu jednání ze dne 23.4.2009 doklady o projednání s vlastníky stavbou dotčených pozemků. Pokud se tyto nepodaří zajistit do 31.7.2009, bude nutné, aby objednatel zajistil prodloužení platnosti územního rozhodnutí.



ZBOROVSKÁ 37  
301 00 PLZEŇ  
tel./fax. 377 441 105  
377 441 107  
IČO: 49789066  
DIČ: CZ49789066

  
**Miroslav Hajšman**  
jednatel společnosti

Obchodní jméno  
Sídlo společnosti  
zapsána v

Inženýrská kancelář Bartoň – Hajšman s.r.o.  
Zborovská 37, 301 00 PLZEŇ  
Obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 4655

IČO 497 89 066  
DIČ CZ 497 89 066