

## **DODATEK č. 1**

### **k Rámcové smlouvě ze dne 23.11.2016 č. 374/16/Ř (část 3.)**

#### **o provádění přibližování dřeva univerzálním kolovým traktorem**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

**Lesní správa Lány, příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky**

IČO 00000078

DIČ CZ00000078

se sídlem Lesní 140, 270 61 Lány

zastoupená Ing. Milošem Balákem, ředitelem

na straně jedné jako „objednatel“

a

**Miroslav Janák**

IČO: 71138943

DIČ: CZ720414197

s místem podnikání Ke hřbitovu 166, 270 61 Lány

na straně druhé jako „zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“) tento

#### **Dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě**

#### **o provádění přibližování dřeva univerzálním kolovým traktorem uzavřené dne 23.11.2016**

### **I.**

#### **Úvodní ustanovení**

- I.1 Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 23.11.2016 Rámcovou smlouvu o provádění přibližování dřeva univerzálním kolovým traktorem č. 374/16/Ř (dále jen "Rámcová smlouva").
- I.2 V čl. III.6 Rámcové smlouvy bylo ujednáno, že rozsah plnění sjednaný v této smlouvě může být v rámci plnění konkrétní dílčí veřejné zakázky navýšen max. o 30 % ceny původní veřejné zakázky a případná úprava rozsahu plnění bude vždy sjednána formou dodatku, s tím, že činnosti budou provedeny za jednotkovou cenu sjednanou s příslušným zhotovitelem v příloze č.1 této Rámcové smlouvy.
- I.3 Vzhledem k tomu, že u objednatele vznikla potřeba navýšení rozsahu provedení prací, a to z důvodu zpracování stromů napadených lýkožroutem smrkovým, a dále z důvodu odstranění polomů po větrné kalamitě (29.10.2017), dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto Dodatku č. 1.

### **II.**

#### **Předmět dodatku**

- II.1 S odkazem na čl. III.6 Rámcové smlouvy se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dodatečné služby spočívající v přibližování dřeva univerzálním kolovým traktorem, a to v

maximálním finančním rozsahu do 240.000,- Kč bez DPH (30% ceny původní veřejné zakázky). Tento finanční objem nemusí být objednatelem vyčerpán. Práce budou zadávány zhotoviteli dle podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.

II.2 Práce budou zhotovitelem provedeny v termínech dle požadavků objednatele.

### III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

III.1 Ostatní ustanovení výše uvedené Rámcové smlouvy ze dne 23.11.2016 se nemění.


III.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti pak dnem jeho uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

III.3 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

V Lánech dne 22. 11. 2014


V LÁNY dne 24. 11. 2014

Za objednatele:



Ing. Miloš Balak, ředitel

Za zhotovitele:



Miroslav Janák

**LESNÍ SPRÁVA LÁNY** ①  
příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky  
Lesní 140, 270 61 Láňy  
IČO: 00000078, CZ00000078  
tel.: 313 502 074, fax: 313 502 012