

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: II/150 Brzotice, rekonstrukce mostu ev. č. 150-012 - II.etapa

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	31 652 344,75
2=1+18+19	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	35 107 471,55
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	110,92%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	1,02%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	3 455 126,80
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	10,92%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	9 495 703,43

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	12,95%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	4 098 217,22
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	15 826 172,38

12=(37/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,00%
13=37	Sledování limitu 142 668 000 Kč	0,00
14=142688000/37		142 668 000,00

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 -			- 2 -			- 3 -				- 4 -				- 5 -			
						Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo limit 142 668 000 Kč)	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	31=(30/1)*100	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	35=(34/1)*100	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100
		II/150 Brzotice, rekonstrukce mostu ev. č. 150-012 - II. etapa	- 321 545,21	3 776 672,01	3 455 126,80							- 321 545,21	3 776 672,01	11,93%	3 455 126,80	4 098 217,22							
201	1	Most přes Želivku Brzotice / zvětšení rozsahu sanovaných ploch	0,00	246 244,83	246 244,83							0,00	246 244,83	0,78%	246 244,83	246 244,83							
201	2	Most přes Želivku Brzotice / zvětšení rozsahu sanovaných ploch	- 321 545,21	3 530 427,18	3 208 881,97							- 321 545,21	3 530 427,18	10,06%	3 208 881,97	3 851 972,39							

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.