

**DODATEK č. 2**  
**KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 29/2016/OSMI/sml.**

Název stavby: **„Obnova kašny se sochou Svobody na nám. Svobody ve Vodňanech“**

**Smluvní strany**

**Objednatel:** Město Vodňany, náměstí Svobody 18/I, 389 01 Vodňany,  
**zastoupený:** Václavem Heřmanem – starostou města  
**IČO:** 00251984  
**Bankovní spojení:** [REDAKCE]

**Zhotovitel:** Richard Rudovský, Holašovice 40, 373 84 Dubné  
**Tel.:** [REDAKCE]  
**E-mail:** [REDAKCE]  
**IČO:** 126 36 568  
**DIČ:** CZ5903280669  
**Bankovní spojení:** [REDAKCE]

Tímto dodatkem č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 29/2016/OSMI/sml., uzavřené dne 29. 9. 2016 ve znění dodatku č. 1, **se nahrazuje:**

**bod III. Doba plnění, odst. 1)** tímto novým zněním:

Termín dokončení díla: 30. dubna 2018

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.

Ve Vodňanech dne 22. 11. 2017

V .....dne ..... 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Václav Heřman  
starosta města

.....  
Richard Rudovský  
zhotovitel