

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené den 31. 8. 2017

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi smluvními stranami:

Huslík s.r.o.

se sídlem Karlova 275/12, 614 00 Brno

IČO: 255 27 495

DIČ: CZ25527495

(dále jen zhotovitel)

a

Domov pro seniory Kociánka, příspěvková organizace

se sídlem Kociánka I/8, 612 00 Brno

IČ: 708 87 284

zastoupená Mgr. Michalem Medlíkem (ředitel)

(dále jen objednatel)

I.

Dne 31. 8. 2017 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou opravy oddělení a vnějších ploch Domova pro seniory Kociánka I/8.

II.

Tímto dodatkem se ve čl. III. „Termíny provedení díla“ bod 2. termín dokončení díla posouvá do 21. 12. 2017, a to vzhledem k překážkám na straně objednatele.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají bez změn.

Podpisem tohoto dodatku stvrzují obě smluvní strany, že dodatek sjednaly svobodně, vážně a nikoliv v tísní nebo za zvlášť nevhodných podmínek pro kteroukoliv ze smluvních stran.

Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.

Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Brně dne

25.9.2014

objednatel

zhotovitel