

## Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené den 31. 8. 2017  
(dále jen „dodatek“)  
uzavřený mezi smluvními stranami:

### Huslík s.r.o.

se sídlem Karlova 275/12, 614 00 Brno

IČO: 255 27 495

DIČ: CZ25527495

(dále jen zhotovitel)

a

Domov pro seniory Kociánka, příspěvková organizace

se sídlem Kociánka 1/8, 612 00 Brno

IČ: 708 87 284

zastoupená Mgr. Michalem Medlíkem (ředitel)

(dále jen objednatel)

### I.

Dne 31. 8. 2017 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou opravy oddělení a vnějších ploch Domova pro seniory Kociánka 1/8.

### II.

Tímto dodatkem se čl. II. „Předmět smlouvy“ doplňuje, a to následovně:

3. Vzhledem ke skutečnosti, že se v průběhu prací ukázaly potřebné změny v projektové dokumentaci, a z toho vyplynuly potřeby na změny v některých položkách rozpočtu, objednatel upravuje rozsah objednaných prací (viz. změněný položkový rozpočet). V rozpočtu jsou nově uvedeny méněpráce i vícepráce s tímto související.

Ustanovení čl. III. „Cena díla“ bod 1. se ruší a nahrazuje textem:

1. Celková cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena na 5.430.108,18 bez DPH, přičemž DPH ve výši 15% činí 389.336,83, DPH ve výši 21% činí 595.251,14.

**Celková cena díla včetně DPH činí 6.414.696,- Kč.**

### III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají bez změn.

Podpisem tohoto dodatku stvrzují obě smluvní strany, že dodatek sjednaly svobodně, vážně a nikoliv v tísní nebo za zvlášť nevhodných podmínek pro kteroukoliv ze smluvních stran.

Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.

Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Brně dne

13. 11. 2016

Objednatel

Zhotovitel