

### **Dodatek č. 3**

ke smlouvě o dílo uzavřené den 31. 8. 2017

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi smluvními stranami:

#### **Huslík s.r.o.**

se sídlem Karlova 275/12, 614 00 Brno

IČO: 255 27 495

DIČ: CZ25527495

(dále jen zhotovitel)

a

Domov pro seniory Kociánka, příspěvková organizace

se sídlem Kociánka 1/8, 612 00 Brno

IČ: 708 87 284

zastoupená Mgr. Michalem Medlíkem (ředitel)

(dále jen objednatel)

#### **I.**

Dne 31. 8. 2017 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou opravy oddělení a vnějších ploch Domova pro seniory Kociánka 1/8.

#### **II.**

Tímto dodatkem se ve čl. III. „Termíny provedení díla“ doplňuje bod 3, a to následovně:

3. Vzhledem k nepřízní počasí nebylo možné provést níže uvedené práce z rozpočtu:  
betonáž patek venkovních laviček (dohodnutá finanční pozastávka dodavateli) – 30.000,- bez DPH

zahutnění a srovnání komunikace u chodníků a laviček (dohodnutá finanční pozastávka dodavateli) – 50.000,- bez DPH

zahradní práce (viz. rozpočet) – 347.414,49 bez DPH.

Uvedené práce budou provedeny a fakturovány v prvním pololetí roku 2018.

#### **III.**

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají bez změn.

Podpisem tohoto dodatku stvrzují obě smluvní strany, že dodatek sjednaly svobodně, vážně a nikoliv v tísní nebo za zvlášť nevhodných podmínek pro kteroukoliv ze smluvních stran.

Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.

Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Brně dne

4.12.2017

[Redacted signature area]

objednatel

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]

zhotovitel