

2. Nově čl. II. odst.1. zní takto:

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami

Dílo (projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby)

- bude provedeno nejpozději do: **31. 12. 2017**


3. Ostatní body smlouvy o dílo č. 088/955215,955216/S955/2017/050/Bar zůstávají beze změn.

4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou.

V Plzni dne 5. 12. 2017


V Hostivici 5. 12. 2017

Lesy České republiky, s.p. [02]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Rový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků – oblast povodí Berounky
Slovanská ulice 2323/36, Vytěšín Předměstí, 326 00 Plzeň



st povodí Berounky

Lesy České republiky, s. p.
za objednatele



253 01 Hostivice
za zhotovitele