

Dodatek č. 1

Ke smlouvě o dílo č. 115-Mi/01/2017

(Barovka RP Lhůta ř.km 4,390-4,420)

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,
zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád:

ve věcech technických jedná: Ing. Tomáš Sajdlem, vedoucím Správy toků – oblast povodí Labe,
Ing. Tomáš Sajdl, vedoucí správy toků,
č. telefonu: + [redacted]
Petr Michek, technický dozor stavebníka,
č. telefonu: +4 [redacted]
Ing. Michal Ranný, (zastupitelnost),
č. telefonu: + [redacted]

[redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

Jiří Poslušný

IČO: 72776293

DIČ: CZ6707021453

ve věcech technických jedná stavbyvedoucí: Jiří Poslušný

[redacted]
[redacted]
dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

Znění dodatku:

Zhotovitel žádá o odložení termínu dokončení stavby *Barovka RP Lhůta ř.km 4,390-4,420* z důvodu špatných klimatických podmínek (vysoké srážkové úhrny v září, v říjnu i listopadu), které nedovolují realizovat práce dle technologických postupů a lhůt. Přístupové pozemky městyse Libice nad Doubravou jsou značně podmáčené a došlo by k jejich devastaci. Travnatá cesta je nebezpečná, její současný stav neumožňuje odvoz sedimentů. Tyto skutečnosti byly ověřeny na místě příslušným správcem vodního toku, který zároveň zajišťuje technický dozor stavby. Stavba bude probíhat v maximální možné míře ještě v listopadu a prosinci 2017. Z výše uvedených důvodů zhotovitel požaduje odložení termínu dokončení stavby na 30. 5. 2018. Dle těchto skutečností se upravuje znění čl. II, odstavce 3 smlouvy takto:

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I odst. 3 této smlouvy, nejpozději dne **30. 5. 2018**. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 115-Mi/02/2017, pokud nejsou upraveny tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti v plném rozsahu.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou, a stává se nedílnou součástí Smlouvy o dílo.

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Ve Skutči dne: 22.11.2017

V Hradci Králové dne: 27.11.2017

JIŘÍ POBLIŠNÝ
Ml. Nováka 84, 600 76 SKUTEČ
IČO: 727 76 293 DIČ: CZ6707021453
Mobi: 775 166 118, 605 165 118

Lesy České republiky
se sídlem Přemyslova 1105/
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ4
Správa toků - oblast
Přemysla 1156/19 Hradec Králové

Ing. Tomáš
vedoucí Správy toků –

e