

Rekapitulace objektů stavby - VÍCEPRÁCE

Stavba: Rekonstrukce a modernizace stravovacího provozu

Objednatel: Domov Duha, příspěvková organizace -

Zhotovitel: 110 - Stavbyvedoucí N

Místo: Domov Duha, Nový Jičín

Zpracoval:

Datum: 5.12.2017

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
ZL 01	Bourání podkladu z betonu - lapol	32 778,93	4 916,84	0,00	37 695,77	0,00	37 695,77	0,00	0,00	0,00
ZL 02	Podlaha - hydroizolace, výztuž	48 310,89	7 246,63	0,00	55 557,52	0,00	55 557,52	0,00	0,00	0,00
ZL 03	Podepření ŽB trámu	4 906,38	735,96	0,00	5 642,34	0,00	5 642,34	0,00	0,00	0,00
ZL 04	Oprava kanalizace a vodovodu	10 156,20	1 523,43	0,00	11 679,63	0,00	11 679,63	0,00	0,00	0,00
ZL 05	SDK příčka + obklad	10 326,09	1 548,91	0,00	11 875,00	0,00	11 875,00	0,00	0,00	0,00
ZL 06	SDK podhled	21 848,37	3 277,26	0,00	25 125,63	0,00	25 125,63	0,00	0,00	0,00
ZL 07	Pomocná ocelová konstrukce půda - doplnění	48 360,00	7 254,00	0,00	55 614,00	0,00	55 614,00	0,00	0,00	0,00
Celkem		176686,86	26503,03	0,00	203189,89	0,00	203189,89	0,00	0,00	0,00