

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 6.11.2017

1. Smluvní strany:

Objednatel:

Název: Česká republika – Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci
Se sídlem: Husova 64, 460 31 Liberec 1
IČ: 71009302
Organizační složka státu
Bankovní spojení: 4920461/0710
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D., 485 253 111
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Jiří Hrábek, tel.: 734 233 093

Zhotovitel:

Název: ABELSTAV s.r.o.
Se sídlem: Skalice u České Lípy 514, 471 17 Skalice u České Lípy
IČ: 04568362
DIČ: CZ 04568362
Bankovní spojení: 272440931/0300
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Abel Lukáš, tel.: 774 102 597
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Abel Lukáš, tel.: 774 102 597.


Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle C, vložka 36483

- Předmět:** Tímto dodatkem se po zjištění skutečného stavu (nejednotná výška současné dlažby) a po vzájemném odsouhlasení smluvními stranami v souladu s článkem VII. Smlouvy doplňuje obsah předmětu díla dle čl.I. odst.2, včetně přílohy č. 1, o rozsah víceprací takto:
 - Nová betonová dlažba BEST KLASIKO, výška 60mm, 28m²
 - Naložení + složení betonové dlažby
 - Likvidace stávající dlažby
- Cena:** Cena za dílo, jak je uvedena v čl. III. Smlouvy, se v důsledku provedení víceprací zvyšuje o 8 303,-- Kč vč. DPH a celkově tak včetně DPH ve výši 21% představuje částku 167 699,36 Kč.
- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

V Liberci dne - 5 -12- 2017

V České Lípě dne 5. 12. 2017

Za objednatele:


Krajská hygienická stanice
Libereckého kraje
se sídlem v Liberci

Za zhotovitele:

ABELSTAV s.r.o.
Zednictví
471 17 Skalice u České Lípy 514
IČ: 04568362 / DIČ: CZ04568362
Tel.: 774 102 597
e-mail: abelstav@seznam.cz