

**Dodatek č. 4**  
**KE SMLOUVĚ O DÍLO 2/25/TRJ/17**  
**Přibližování dřeva UKT na revíru Zadní Jetřichovice**

**uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,**  
**v platném znění**

Článek 1.  
**Smluvní strany**

**1.1. Objednatel:** Česká republika - Správa Národního parku České Švýcarsko  
se sídlem: Pražská 52, Krásná Lípa 407 46  
IČ: 70565759  
DIČ: CZ70565759  
Zastoupená: **Bc. Robertem Marešem, vedoucím Lesní správy**  
(dále jen „objednatel“)

**1.2. Zhotovitel: Roman Stašák IČO: 49889133**

Se sídlem: 

Živnostenský list č.j.241/05/Z/Ry zapsany dne: 26.1. 2005 na OŽÚ Děčín

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavírají tento dodatek smlouvy:

V článku 2.6. smlouvy se mění termín dokončení díla na 20.12.2017

V článku 3.6. se mění termín vystavení konečné faktury na 20.12. 2017

Článek 5.  
**Ostatní ujednání**

5.6. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

V Jetřichovicích dne: 8.12., 2017

