

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 5/187/HOJ/17

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění

Česká republika - Správa Národního parku České Švýcarsko

se sídlem: Pražská 52, 407 46 Krásná Lípa

IČ: 70565759

DIČ: CZ70565759

Zastoupená: Bc. Robertem Marešem, vedoucí Lesní správy,

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

firma (podnikatel): **Josef Darius**

IČO: 87822440

se sídlem: [redacted]

vlastníkem oprávnění k podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona – poskytování služeb pro zemědělství, lesnictví a pro myslivost

vydaného: v Děčíně dne: 3.5. 2011 č.j. 1165/11/Ž/Dy

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavírají tento dodatek smlouvy:

V článku II. smlouvy se mění termín dokončení díla na 20.12.2017

V článku III. Odst. 3.4. se mění termín vystavení konečné faktury na 20.12. 2017

VI. Závěrečná ustanovení:

6.4. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a vyhotovuje se ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři výtisky a zhotovitel jeden výtisk. Účinnosti nabývá tento dodatek dnem zveřejnění v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

V Jet

