

**Dodatek č. 4**

**KE SMLouvĚ O DíLO 3/8/HOJ/17**  
**Neplánovaná těžba a odkornění dřeva na revíru Goliště**


uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 S., občanský zákoník,

v platném znění

**Článek 1.**  
**Smluvní strany**

**1.1. Objednatel:** Česká republika - Správa Národního parku České Švýcarsko  
se sídlem: Pražská 52, Krásná Lípa 407 46  
IČ: 70565759  
DIČ: CZ70565759  
Zastoupená: Bc. Robertem Marešem, vedoucím Lesní správy  
(dále jen „objednatel“)

**1.2. Zhotovitel: Stanislav Pakši IČO: 63784254**

Se sídlem:   
Živnostenský list č.j. 653/95/01/Z/Ry-a, zapsaný dne: 3.9.2002 na ZU MU Děčín  
(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavírají tento dodatek smlouvy:

V článku 2.6. smlouvy se mění termín dokončení díla na 20.12.2017

V článku 3.6. se mění termín vystavení konečné faktury na 20.12. 2017

**Článek 5.**  
**Ostatní ujednání**

5.6. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

V Jetřichovicích dne: 8.12. 2017

obj

