

Dodatek č. 5
KE SMLouvĚ O DíLO 4/8/HOJ/17
Přibližování dřeva UKT na revíru Goliště

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění

Článek 1.
Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** Česká republika - Správa Národního parku České Švýcarsko
se sídlem: Pražská 52, Krásná Lípa 407 46
IČ: 70565759
DIČ: CZ70565759
Zastoupená: Bc. Robertem Marešem, vedoucím Lesní správy
(dále jen „objednatel“)
- 1.2. Zhotovitel:** Stanislav Pakši IČO: 63784254
Se sídlem: [redacted]
Živnostenský list č.j. 653/95/01/Ž/Ry-a, zapsaný dne: 3.9.2002 na ZU MU Děčín
(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavírají tento dodatek smlouvy:

V článku 2.6. smlouvy se mění termín dokončení díla na 20.12.2017

V článku 3.6. se mění termín vystavení konečné faktury na 20.12. 2017

Článek 5.
Ostatní ujednání

5.6. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

V Jetřichovicích dne: 8.12., 2017

objednatel

