

Dodatek č. 1
Smlouvy o dílo č. 1700107

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění

1.

Smluvní strany

1.1 Objednatel : Město Mikulov
Náměstí 1
692 20 Mikulov

Tel. : 519 444 660

Email :

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních : Rostislav Košťál

b) technických :

IČO : 002 83 347

DIČ : CZ00283347

Bankovní spojení : Komerční banka a.s.

1.2 Zhotovitel :

František Dvořák
Klentnice 158,
se sídlem Hlavní 115
Dolní Dunajovice 691 85

Tel. :

Email :

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních : František Dvořák

b) technických : ing. Boris Biely

IČO : 13063430

DIČ : CZ531004186

Bankovní spojení : KB a.s., Mikulov

Dílo: PŮDNÍ VESTAVBA OBYTNÉHO DOMU MIKULOV, HUSOVA 326/20

Smluvní strany se dohodly na dále uvedených změnách, kterými se mění shora uvedená smlouva o dílo takto:

2.

Předmět díla

Předmět plnění této smlouvy se tímto dodatkem mění a rozšiřuje o práce nad rámec smlouvy o dílo na základě cenové nabídky zhotovitele tak, jak byly odsouhlaseny objednatelem a specifikují změnu předmětu plnění dle této smlouvy. Podrobná specifikace tohoto dodatku je zřejmá z cenové nabídky ve formě položkového rozpočtu, která jsou nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy jako příloha č. 1. Jedná se o rozšíření předmětu díla o rekonstrukci stávajícího balkónu, který byl shledán jako nevyhovující po provedení podrobného průzkumu stavby.

3.

Cena díla

Smluvní cena sjednaná ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem a ve smyslu tohoto dodatku smlouvy mění takto:

Cena dle tohoto dodatku smlouvy:

vícepráce	41 077,99 Kč
Cena celkem bez DPH:	41 077,99 Kč
Cena celkem včetně DPH:	47 240,00 Kč

Nová cena díla po tomto dodatku smlouvy:

cena díla dle smlouvy	764 248,76 Kč
cena díla dle tohoto dodatku celkem	41 077,99 Kč
Cena celkem ve znění dodatku č.1 bez DPH:	805 326,75 Kč
Cena celkem ve znění dodatku č.1 vč. DPH:	926 126,00 Kč

4.

Čas a místo realizace díla

Obě smluvní strany se dohodly, že dílo dle této smlouvy bude dokončeno a předáno objednateli v termínu **do 31.10.2017.**

13. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Přílohy

Příloha č. 1 – cenová nabídka zhotovitele (vícepráce)

Mikulov dne: 6.10.2017

Brno dne: 6.10.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Rostislav Košťal
starosta

.....
František Dvořák
majitel firmy

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření Smlouvy o dílo za podmínek v ní uvedených, rozhodl starosta města Mikulov na základě článku IV. odst. 1 písm. b3 Vnitřní směrnice Městského úřadu č. 6/2016/R pro zadávání veřejných zakázek orgány Města Mikulov, schválené radou města na její schůzi konané dne 20. 12. 2016, v platném znění.

V Mikulově dne

.....
Rostislav Košťal - starosta